

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Diciembre 31 de 2021
Localidad: Ciudad Bolívar

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
90	85	94,4%	\$14.069

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
No ejecutada	5	5,6%
Contratada	33	36,7%
En ejecución	52	57,8%
Total	90	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	29,0	29	100,0%	\$3.212
AMBIENTE	28,0	25	89,3%	\$2.247
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	11,0	11	100,0%	\$4.482
HÁBITAT	7,0	7	100,0%	\$1.195
MUJERES	7,0	7	100,0%	\$1.393
GESTIÓN PÚBLICA	5,0	5	100,0%	\$1.263
GOBIERNO	3,0	1	33,3%	\$276
Total general	90,0	85	622,6%	\$14.069

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA			
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$1.021	CB065	Grupo de Batucada Enki.			
			CB066	Ludoteca Itinerante volando por Ciudad Bolívar.			
			CB067	Proceso de formación artística y deportiva para el adulto mayor del barrio Brisas del Volador.			
			CB068	Escuela de música, enseñanza básica instrumental para niños, jóvenes y adultos.			
			CB070	Festival de teatro de Ciudad Bolívar.			
			CB072	La discapacidad no es un impedimento.			
			CB074	Recogiendo la Cultura.			
			CB075	Corredor de Festivales Musicales de Ciudad Bolívar.			
			CB076	Marchando por la paz y la inclusión.			
			CB077	Festival local: ¡Ciudad Bolívar DANZA! Poéticas para la proximidad y el encuentro.			
1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	\$162	CB079	Festival campesino de la zona rural por la memoria de las tradiciones y la cultura.			
			CB089	Festival Orgullo Campesino.			
			CB090	Festivales artísticas, culturales y patrimoniales.			
			CB091	Festival interveredal hagamos memoria a lo puro criollo.			
			CB041	Huerta la Casona.			
			CB042	Agroecología urbana para la construcción de paz en Ciudad Bolívar UPZ 65 Arbozadora Baja.			
			CB044	Huertos urbanos verticales, para brindar seguridad alimentaria y nutricional en Ciudad Bolívar.			
			CB045	Proyecto agrícola de soberanía alimentaria.			
			CB047	Agricultura urbana y producción de alimentos en casa.			
			CB126	Educación un arte de formación y producción.			
1884	Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	\$3.105	CB127	Entre pasos, letras y ritmos.			
			CB128	Red de Miradores Populares de Jerusalén, Ciudad Bolívar.			
			CB129	Proyectos productivos con enfoque diferencial.			
			CB132	Por una Ciudad Bolívar resiliente "economía y trabajo para todos"			
			CB133	Eco agroturismo Rural Comunitario Cultural Vereda Machuelo Alto.			
			CB136	Programa de Fortalecimiento empresarial PYMES.			
			CB138	Proceso de Formación y Emprendimiento para las mujeres de Ciudad Bolívar.			
			CB139	Derechos campesinos en lo económico.			
			CB140	La otra cara de Ciudad Bolívar.			
			CB141	Bogotá rural productiva, sostenible y turística.			
1898	Intervenir con implementación o mantenimiento de 3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	\$185	CB053	Ambientalización y conservación de zonas verdes para la investigación.			
			CB054	Porqué el aire nos favorece.			
			CB093	Escuelas deportivas deportes de combate.			
			CB094	Creación de programas de escuelas deportivas en la UPZ 65 de Ciudad Bolívar.			
			CB097	Formadores deportivos.			
			CB098	Creación de un programa de escuelas deportivas.			
			CB100	Escuela de formación de deportes urbanos y nuevas tendencias.			
			CB101	En la ruralidad tenemos derechos.			
			CB103	El deporte es para todas y todos.			
			CB104	Deporte rural en Pasquillita.			
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	\$915	CB118	Recreación y deporte para las personas mayores.			
			CB123	Recreación y deporte para las personas mayores.			
			CB114	"Los Juegos deportivos y tradicionales comunales".			
			CB115	Tour ciclisto familiar de la ruralidad de Ciudad Bolívar.			
			CB116	Integración futbolera.			
			CB121	Salud y vida para la tercera edad.			
			CB125	Actividades recreo-deportivas y culturales de madres comunitarias y agentes comunitarios.			
			CB055	Fortalecimiento de las organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.			
			CB056	Prevención y atención de emergencias.			
			CB057	Prevención y atención del riesgo.			
CB058	Estrategias prevención y mitigación la cumbre.						
CB059	Mujeres brigadistas "El Hueco".						
1929	Mantener 1.000 árboles urbanos y/o rurales.	\$172	CB060	Fortalecimiento de las capacidades locales, para la respuesta a emergencias y desastres.			
			CB061	Consolidación de comités sociales de atención a emergencias			
			CB062	Preemergencias.			
			CB063	Aprender es querer.			
			CB064	Seguridad para todos.			
			CB039	Luchar por nuestro campo, es vida para todos.			
			CB033	Adoptar una zona verde en Ciudad Bolívar.			
			CB035	Plantación de árboles en zonas de invasión y alto riesgo.			
			1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$1.312	CB007	Atención gratuita para emergencias veterinarias.
						CB008	Huellas de vida.
CB010	Centro atención veterinaria urgencias y jornadas de esterilización.						
CB013	Atender animales de la calle y domésticos.						

	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	\$1.195	CB015 CB016	Urgencias medico veterinarias - quiba alta. Aprovechamiento de residuos.
			CB017 CB018 CB019 CB020 CB021 CB022	Generando acciones para el cuidado del medio ambiente, conservando espacios limpios y agradables. Planta tu llanta. Aprovechamiento de residuos. Aprovechamiento de residuos. Confeccionemos en moyle fashions en los alpes. Formación en reciclaje para un ambiente sano.
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$1.263	CB107 CB108 CB109 CB110 CB111	Arte y mujer tejido de vida. Mujeres tejedoras de vida Santa Martha. Enseñanza de máquina plana, madres cabeza de hogar. La paz el único camino. Ciudad Bolívar, territorio de reconciliación y paz para la mujer.
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	\$1.393	CB001 CB002 CB003 CB004 CB005 CB006 CB142	Estrategia de prevención para concienciar el tema violencia. Las mujeres de Ciudad Bolívar somos luz vida y paz. Estrategia de prevención para concienciar el tema violencia. Mitigación de la violencia y el feminicidio en contra de la mujer habitante de calle. Mujeres a salvo: en la casa y en la calle nos sentimos seguras. Mujeres campesinas tejedoras de sueños. Las mujeres de Ciudad Bolívar se mueven por una vida libre de violencias.
1985	Capacitar 2.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	\$276	CB024	Formación y capacitación comunal a dignatarios comunales y afiliados.

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	CB065	Grupo de Batucada Enki.	En ejecución	60	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Se ejecuta conforme a lo estipulado en el proyecto, entregan informe financiero de los meses de diciembre y enero y se realizó ajuste a presupuesto	Se encuentra en ejecución sin mayores inconvenientes, los talleres se están llevando a cabo los días sábados de 9 a 12 de 3 a 6 y domingos de 5 a 8, talleres danza sábados 10 a 1, circo miércoles de 2 a 5 circo dichos talleres culmina en abril y en mayo se realizarán las presentaciones finales	Desercion de los niños en los talleres - No se tiene establecido por parte de la Seretaría de Cultura la disposición de los elementos comprados para la ejecución de los taller
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	CB066	Ludoteca Itinerante volando por Ciudad Bolívar.	En ejecución	150	Comunidad en general	Iniciativa contó con la documentación idónea para el inicio de la ejecución del proyecto. Se llevó a cabo ejecución del proyecto el cual culmina el 15 enero de 2022, actualmente se encuentra adelantando informe final.	Se llena acabo los eventos con variación en los espacios, cumplió con meta de 1500 personas	Intervención en parques por permisos que se deben solicitar
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	CB067	Proceso de formación artística y deportiva para el adulto mayor del barrio Brisas del Volador.	En ejecución	70	Transcurrir vital/Vejez	Iniciativa contó con la documentación idónea para el inicio de la ejecución del proyecto. Proponente solicita cambio al presupuesto. 1 marzo de 2022 deben radicar informe final. Se ha ejecutado conforme lo indicado en el proyecto	Se han adelantado las sesiones de formación	
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	CB068	Escuela de música, enseñanza básica instrumental para niños, jóvenes y adultos.	En ejecución	200	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Iniciativa contó con la documentación idónea para el inicio de la ejecución del proyecto. Se encuentra en ejecución. Se realizaron convocatorias las cuales garantizaban la participación de niñ@s y jóvenes en los procesos de formación, actualmente se adelantan los procesos de formación	La formación artística ha tenido acogida por la comunidad, así mismo los padres de familia han manifestado gran interés en iniciativas que vinculen niñ@s y jóvenes en procesos formativos artísticos.	Proponente solicita ampliación de la fecha de ejecución ya que culmina el 15 de abril y por días feriados no alcanza a culminar su proceso
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	CB070	Festival de teatro de Ciudad Bolívar.	En ejecución	100	Comunidad en general	Iniciativa contó con la documentación idónea para el inicio de la ejecución del proyecto. Difusión de convocatoria y elaboración de piezas de comunicación - 5 febrero inicio formación	Inicio de formación a la comunidad 05 de febrero	
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	CB072	La discapacidad no es un impedimento.	En ejecución	200	Relación con el entorno/Discapacidad	Iniciativa contó con la documentación idónea para el inicio de la ejecución del proyecto. Se inició con la convocatoria en las diferentes UPZ de la localidad y actualmente se encuentran en etapa de formación	Se encuentra adelantando talleres de formación en danza, instrumentos musicales, oralidad, teatro, comedia y canto con la comunidad en condición de discapacidad de la Localidad	Proponente solicita ampliación de la fecha límite de ejecución - Inasistencia a capacitaciones en la UPZ 69
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	CB074	Recogiendo la Cultura.	En ejecución	150	Comunidad en general	Iniciativa contó con la documentación idónea para el inicio de la ejecución del proyecto. Se realiza convocatoria en zona rural enfocada en adultos mayor	Se bienen adelantando proceso de formación en danza, instrumentos musicales, oralidad, teatro, comedia y canto	Ha presentado dificultad con la presentación de informes y ajuste al presupuesto

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	CB075	Corredor de Festivales Musicales de Ciudad Bolívar.	En ejecución	20	Comunidad en general	Iniciativa contó con la documentación idónea para el inicio de la ejecución del proyecto. Se llevó a cabo ejecución del proyecto el cual tiene fecha final el 18 de febrero de 2022, actualmente se encuentra adelantando informe final.	Se logra la masiva convocatoria musical y se lleva a cabo festival en al cual se fortalecen los procesos musicales de la localidad Se logra la masiva convocatoria musical y se lleva a cabo festival en al cual se fortalecen los procesos musicales de la localidad Se logra la masiva convocatoria musical y se lleva a cabo festival en al cual se fortalecen los procesos musicales de la localidad	
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	CB076	Marchando por la paz y la inclusión.	Contratada	-		Iniciativa contó con la documentación idónea para el inicio de la ejecución del proyecto. Inicia ejecución ultima semana de enero	Se encuentra en etapa de convocatoria	Proponente solicita ampliación de la fecha limite de ejecución, pues la poblacion a la cual va dirigido el proyecto son colegios y el calendario escolar inicia finalizando enero
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	CB077	Festival local: ¡Ciudad Bolívar DANZA! Poéticas para la proximidad y el encuentro.	Contratada	-		Iniciativa contó con la documentación idónea para el inicio de la ejecución del proyecto. Realizo convocatoria de la cual quedaron 20 agrupaciones inscritas, continua con la fase de registro del material audiovisual y finalizará con la fase del desarrollo del festival estimado para el mes de febrero audiovisual y finalizará con la fase del desarrollo del festival estimado para el mes de febrero	convocatoria e inscripción de 20 agrupaciones pertenecientes a la localidad, las cuales participarán en el evento de cierre "festival"	
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	CB079	Festival campesino de la zona rural por la memoria de las tradiciones y la cultura.	En ejecución	30	Comunidad en general	Iniciativa contó con la documentación idónea para el inicio de la ejecución del proyecto. Logra desarrollar el evento propuesto, se encuentra adelantando informe final	Convocatoria, creación campesina, evento final	
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	CB089	Festival Orgullo Campesino.	En ejecución	20	Comunidad en general	Iniciativa contó con la documentación idónea para el inicio de la ejecución del proyecto. Se lleva a cabo evento, proponente se encuentra adelantando informe final	Fortalecimiento de la identidad campesina a través de la ejecución del festival	
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	CB090	Festivales artísticas, culturales y patrimoniales.	En ejecución	16	Comunidad en general	Iniciativa contó con la documentación idónea para el inicio de la ejecución del proyecto. Se lleva a cabo evento final sábado 22 de enero 2022	Promovió en niños y niñas conocimientos tradicionales básicos por medio de la danza	
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	CB091	Festival interveredal hagamos memoria a lo puro criollo.	Contratada	1.000		Iniciativa contó con la documentación idónea para el inicio de la ejecución del proyecto, se desarrollara evento 19 y 20 de marzo	Convocatoria habitantes zona rural para visibilizar costumbres y tradiciones de los campesinos con el fin de dar a conocer las labores del día a día de la comunidad, evento final	
1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	CB041	Huerta la Casona.	En ejecución	424	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Sexo/Mujeres	1. CB041 Etapa de alistamiento de terreno, construcción de camas de siembra y se avanza en la entrega parcial de insumos con el fin de completar los kit en suelo blando para las 25 huertas de la iniciativa. La iniciativa CB041 es una propuesta que consiste en construir huerta nuevas en suelo blando que beneficien a la comunidad como un proyecto de sostenimiento ambiental: A la fecha esta iniciativa cuenta con: 1. 25 huertas identificadas principalmente en la UPZ 66- 70 en Barrios como Arborizadora Alta; Altos de Los Robles, La Casona, Potosi 2. 25 huertas con diagnostico tecnico y presupuesto de insumos requeridos 3. 12 huertas con alistamiento de terreno para armar camas de siembra 4. 5 Huertas con camas de siembra armadas y entre 50 y 70 plantulas de hortalizas como repollo, perejil, lechuga aromaticas como ruda, manzanilla, albaca sembradas 5. Una huerta con encerramiento con malla plastica y tutor de madera 6. 25 Huertas con insumos (pica, pala, palin, azadon, regadera) entregados de manera parcial de acuerdo a su necesidad especifica.	En la actualidad se han desarrollado: 1. Una Presentación en la CAL 2. Una presentación en la JAL 3. Una presentación ante Gestión del Riesgo 4. Cinco presentaciones ante la comunidad 5. Cartilla del proceso de agricultura urbana	En la actualidad se han presentado las siguientes dificultades; 1. No existe una bodega para el almacenamiento de los insumos, lo que retrasa las actividades logisticas 2. No se cuenta con transporte adecuado para mover el material agro y ferreteria con el fin de armar kir y realizar entregas lo que retrasa y entorpece de manera importante el proceso 3. No se entregan los insumos segun los pedidos, y tampoco no se realiza entrega formal de algunos insumos agro como materas, cascarilla , turba, abono

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	CB042	Agroecología urbana para la construcción de paz en Ciudad Bolívar UPZ 65 Arbozadora Baja.	En ejecución	424	Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Sexo/Mujeres	<p>2. CB042 En espera de llegada de insumos con el fin de completar el kit para suelo blando para las 25 huertas.</p> <p>La iniciativa CB042 Asociación de Granjeros de Guatiquia ASOGRANG. La propuesta esta enfocada en fortalecer huertas en suelo blando constituidas. A la fecha:</p> <p>1. 25 huertas en suelo blando existentes constituidas y ubicadas en las UPZ 65-66-78-69-70. 2. 25 huertas con diagnostico tecnico y presupuesto de insumos requeridos</p> <p>3. 15 Huertas con insumos (pica, pala, palin, azadon, regadera) entregados de manera parcial de acuerdo a su necesidad especifica.</p> <p>3. CB044-CB045 En la actualidad se esta pendiente el proceso de capacitacion y asistencia tecnica para las 78 familias beneficiadas, haciendo énfasis que para completar los kits de este tipo hacen falta insumos (manguera, guantes,)</p>	<p>En la actualidad se han desarrollado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una Presentación en la CAL 2. Una presentación en la JAL 3. Una preentación ante Gestión del Riesgo 4. Seis presentaciones ante la comunidad 5. Cartilla del proceso de agricultura urbana 6. Tres capacitaciones a las personas beneficiarias de las inicativas y/o comunidad en general 	<p>En la actualidad se han presentado las siguientes dificultades; 1. No existe una bodega para el almacenamiento de los insumos, lo que reatrasa las actividades logisticas 2. No se cuenta con transporte adecuado para mover el material agro y ferreteria con el fin de armar kir y realizar entregas lo que retrasa y entorpece de manera importante el proceso 3. No se entregan los insumos segun los pedidos, y tampoco no se realizo entrega formal de algunos insumos agro como materas, cascarilla , turba, abono</p>
1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	CB044	Huertos urbanos verticales, para brindar seguridad alimentaria y nutricional en Ciudad Bolívar.	En ejecución	424	Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Sexo/Mujeres	<p>La inicativa CB 044 consiste en implementar huertas urbanas en suelo duro tipo matera y vertical en el barrio Quintas del Sur, en pro del mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional del sector. Para este proyecto se benefician hasta la fecha 28 Familias de este barrio. y se han realizado las siguientes acciones:</p> <p>1. 28 Familias con identificacion y formato de diagnostico del area para implementacion de huerta casera</p> <p>2. 28 familias con formato de seleccion para beneficiarios de matera y vertical diligenciado con documentacion (cedula y recibo de servicio publico)</p> <p>3. 28 Familias con insumos (materas y/o bolsillero, 16 o 24 plantulas, semillas, tierra abonada, guantes de proteccion, kit de jardineria (pala,palin, rastrillo), tijeras de poda) entregados de manera parcial segun kit para suelo duero y vertical</p>	<p>En la actualidad se han desarrollado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una Presentación en la CAL 2. Una presentación en la JAL 3. Cinco presentaciones ante la comunidad 4. Cartilla del proceso de agricultura urbana 5. Una capacitacion a las personas beneficiarias de las inicativas y/o comunidad en general 	<p>En la actualidad se han presentado las siguientes dificultades; 1. No existe una bodega para el almacenamiento de los insumos, lo que reatrasa las actividades logisticas 2. No se cuenta con transporte adecuado para mover el material agro y ferreteria con el fin de armar kir y realizar entregas lo que retrasa y entorpece de manera importante el proceso 3. No se entregan los insumos segun los pedidos, y tampoco no se realizo entrega formal de algunos insumos agro como materas, cascarilla , turba, abono</p>

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	CB045	Proyecto agrícola de soberanía alimentaria.	En ejecución	424	Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenueros y palenueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom	<p>4. Se avanza para la iniciativa con respecto a la solicitud final de insumos agro y ferreteria con el fin de completar los insumos requeridos para las huertas en suelo blando, suelo duro y vertical.</p> <p>La iniciativa CB045 Santa Marta se ejecuta teniendo en cuenta que existen con la implementación de 50 huertas en suelo duro tipo materia y vertical con el fin de impulsar el autoconsumo organico de hortalizas, aromaticas en las viviendas de las familias del territorio Se ha realizado las siguientes acciones a la fecha:</p> <p>1. 50 Familias con identificación y formato de diagnostico del area para implementación de huerta casera</p> <p>2. 25 familias con formato de selección para beneficiarios de materia y vertical diligenciado con documentación (cedula y recibo de servicio publico)</p> <p>3. 25 Familias con insumos (materas y/o bolsillero, 16 o 24 plantulas, semillas, tierra abonada, guantes de proteccion, kit de jardineria (pala,palin, rastrillo), tijeras de poda) entregados de manera parcial segun kit para suelo duero y vertical</p>	<p>En la actualidad se han desarrollado:</p> <p>1. Una Presentación en la CAL</p> <p>2. Una presentación en la JAL</p> <p>3. Cinco presentaciones ante la comunidad</p> <p>4. Cartilla del proceso de agricultura urbana</p> <p>5. Una capacitación a las personas beneficiarias de las inicitivas y/o comunidad en general</p>	<p>En la actualidad se han presentado las siguientes dificultades; 1. No existe una bodega para el almacenamiento de los insumos, lo que reatrasa las actividades logisticas</p> <p>2. No se cuenta con transporte adecuado para mover el material agro y ferreteria con el fin de armar kit y realizar entregas lo que retrasa y entorpece de manera importante el proceso</p> <p>3. No se entregan los insumos segun los pedidos, y tampoco no se realizo entrega formal de algunos insumos agro como materas, cascarilla , turba, abono</p>
1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	CB047	Agricultura urbana y producción de alimentos en casa.	En ejecución	424	Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenueros y palenueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom	<p>Teniendo en cuenta que la iniciativa CB047 desistió. La iniciativa de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar consiste en ampliar la cobertura de las personas y asociaciones beneficiadas del proyecto con la siguiente meta para la vigencia 2021: • 315 Kit Huerta familiar Tipo Matera • 70 Kit Huerta familiar Tipo Vertical • 200 Kit Huerta en Suelo Blando incluyendo las iniciativas ganadoras. En la actualidad se han desarrollado las siguientes acciones:</p> <p>1. Identificación y formato de diagnostico para 110 huertas en suelo blando para fortalecer con insumos</p> <p>2. 220 Familias con identificación y formato de diagnostico del area para implementación de huerta casera tipo vertical y o materia</p>	<p>En la actualidad se han desarrollado:</p> <p>1. Una Presentación en la CAL</p> <p>2. Una presentación en la JAL</p> <p>3. Cinco presentaciones ante la comunidad</p> <p>4. Cartilla del proceso de agricultura urbana</p> <p>5. Tres capacitaciones a las personas beneficiarias de las inicitivas y/o comunidad en general</p>	<p>En la actualidad se han presentado las siguientes dificultades; 1. No existe una bodega para el almacenamiento de los insumos, lo que reatrasa las actividades logisticas</p> <p>2. No se cuenta con transporte adecuado para mover el material agro y ferreteria con el fin de armar kir y realizar entregas lo que retrasa y entorpece de manera importante el proceso</p> <p>3. No se entregan los insumos segun los pedidos, y tampoco no se realizo entrega formal de algunos insumos agro como materas, cascarilla , turba, abono</p>
1884	Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	CB126	Educación un arte de formación y producción.	En ejecución	-	Sexo/Mujeres	Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 384-2021	Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0	Se encuentra en ejecución mediante el programa impulso loca, sin embargo, esta iniciativa tiene componentes que se desarrollan en el marco del contrato de Formación para el trabajo
1884	Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	CB127	Entre pasos, letras y ritmos.	En ejecución	7	Sexo/Mujeres	Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 384-2021	Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0	(en blanco)
1884	Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	CB128	Red de Miradores Populares de Jerusalén, Ciudad Bolívar.	En ejecución	12	Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Juventud	Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 384-2021	Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0	
1884	Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	CB129	Proyectos productivos con enfoque diferencial.	En ejecución	-		Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 384-2021 y CIA 444-2021	Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0, se involucro a los promotores en el diseño del corredor turístico de la localidad en el marco del CIA 444-2021 y el programa de formación y fortalecimiento de actividad turística en la Localidad.	Comunicación con el promotor y concertación en temas del desarrollo de los programas ha sido difícil.
1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CB132	Por una Ciudad Bolívar resiliente "economía y trabajo para todos"	En ejecución	798	Pertenencia étnica/Indígenas; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Juventud	Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 384-2021	Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0	

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CB133	Eco agroturismo Rural Comunitario Cultural Vereda Machuelo Alto.	En ejecución	-		Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 384-2021 y CIA 444-2021	Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0, se involucro a los promotores en el diseño del corredor turístico de la localidad en el marco del CIA 444-2021 y el programa de formación y fortalecimiento de actividad turística en la Localidad.	
1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CB136	Programa de Fortalecimiento empresarial PYMES.	En ejecución	798	Pertenencia étnica/Indígenas; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Juventud	Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 384-2021	Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0	No se tiene comunicación con el promotor, sin embargo, el objeto de la iniciativa se cumple mediante los programas impulso Local y Microempresa Local 2.0
1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CB138	Proceso de Formación y Emprendimiento para las mujeres de Ciudad Bolívar.	En ejecución	9	Sexo/Mujeres	Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 384-2021	Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0	
1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CB139	Derechos campesinos en lo económico.	En ejecución	4	Sexo/Mujeres	Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 384-2021	Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0	
1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CB140	La otra cara de Ciudad Bolívar.	En ejecución	2	Sexo/Hombres	Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 384-2021 y CIA 444-2021	Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0, se involucro a los promotores en el diseño del corredor turístico de la localidad en el marco del CIA 444-2021 y el programa de formación y fortalecimiento de actividad turística en la Localidad.	
1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CB141	Bogotá rural productiva, sostenible y turística.	Contratada	-	Sexo/Mujeres	Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 384-2021 y CIA 444-2021	Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0, se involucro a los promotores en el diseño del corredor turístico de la localidad en el marco del CIA 444-2021 y el programa de formación y fortalecimiento de actividad turística en la Localidad.	
1898	Intervenir con implementacion o mantenimiento de 3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	CB053	Ambientalización y conservación de zonas verdes para la investigación.	En ejecución	241	Pertenencia étnica/Indígenas; Sexo/Mujeres	Identificación del lugar, informe diagnóstico, socialización de proyecto, reunión con administradores de los conjuntos aledaños, elaboración de propuesta de diseño	Se realizo socialización del proyecto, ciclo de 4 talleres dirigidos a los habitantes de los conjuntos aledaños, socialización con organizaciones como, secretaria de ambiente, idiger, JAL, CAL.	demora en la entrega de insumos por parte del proveedor de la bolsa agro
1898	Intervenir con implementacion o mantenimiento de 3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	CB054	Porqué el aire nos favorece.	Contratada	241	Pertenencia étnica/Indígenas; Sexo/Mujeres	Identificación del lugar, informe diagnóstico, socialización de proyecto, reunión con administrador de la casa de la cultura, encuestas en la zona, elaboración de propuesta de diseño, implementación	Se realizo socialización del proyecto, socialización con organizaciones como, secretaria de ambiente, idiger, JAL, CAL, se encuentra en ejecución el ciclo de 4 talleres dirigidos a la comunidad	El cumplimiento de las actividades por parte del personal, demora en la entrega de insumos por parte del proveedor de la bolsa agro
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB093	Escuelas deportivas deportes de combate.	Contratada	-		proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecucion en 2022	(en blanco)	
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB094	Creación de programas de escuelas deportivas en la UPZ 65 de Ciudad Bolívar.	Contratada	-		proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecucion en 2022	(en blanco)	
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB097	Formadores deportivos.	Contratada	-		proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecucion en 2022	(en blanco)	
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB098	Creación de un programa de escuelas deportivas.	Contratada	-		proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecucion en 2022	(en blanco)	
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB100	Escuela de formación de deportes urbanos y nuevas tendencias.	Contratada	-		proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecucion en 2022	(en blanco)	
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB101	En la ruralidad tenemos derechos.	Contratada	-		proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecucion en 2022	(en blanco)	
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB103	El deporte es para todas y todos.	Contratada	-		proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecucion en 2022	(en blanco)	
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB104	Deporte rural en Pasquillita.	Contratada	-		proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecucion en 2022	(en blanco)	

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB118	Recreación y deporte para las personas mayores.	Contratada	-		proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecuion en 2022	Su ejecucion se realizara en la vigencia 2022	
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB123	Recreación y deporte para las personas mayores.	Contratada	-		proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecuion en 2022	Su ejecucion se realizara en la vigencia 2022	
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	CB114	"Los Juegos deportivos y tradicionales comunales".	Contratada	-		proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecuion en 2022		
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	CB115	Tour ciclistico familiar de la ruralidad de Ciudad Bolivar.	Contratada	-		proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecuion en 2022	Su ejecucion se realizara en la vigencia 2022	
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	CB116	Integración futbolera.	Contratada	-		proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecuion en 2022	Su ejecucion se realizara en la vigencia 2022	
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	CB121	Salud y vida para la tercera edad.	Contratada	-		proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecuion en 2022	Su ejecucion se realizara en la vigencia 2022	
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	CB125	Actividades recreo-deportivas y culturales de madres comunitarias y agentes comunitarios.	Contratada	-		proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecuion en 2022	Su ejecucion se realizara en la vigencia 2022	
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB055	Fortalecimiento de las organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Contratada	-	(en blanco)	proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecuion en 2022	(en blanco)	
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB056	Prevención y atención de emergencias.	Contratada	-	(en blanco)	proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecuion en 2022	(en blanco)	
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB057	Prevención y atención del riesgo.	Contratada	-	(en blanco)	proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecuion en 2022	(en blanco)	
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB058	Estrategias prevención y mitigación la cumbre.	Contratada	-	(en blanco)	proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecuion en 2022	(en blanco)	

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB059	Mujeres brigadistas "El Huevo".	Contratada	-	(en blanco)	proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecucion en 2022	(en blanco)	
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB060	Fortalecimiento de las capacidades locales, para la respuesta a emergencias y desastres.	Contratada	-	(en blanco)	proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecucion en 2022	(en blanco)	
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB061	Consolidación de comités sociales de atención a emergencias	Contratada	-	(en blanco)	proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecucion en 2022	(en blanco)	
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB062	Preemergencias.	Contratada	-	(en blanco)	proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecucion en 2022	(en blanco)	
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB063	Aprender es querer.	Contratada	-	(en blanco)	proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecucion en 2022	(en blanco)	
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB064	Seguridad para todos.	Contratada	-	(en blanco)	proceso que quedo contratado en diciembre 2021 y se empieza su ejecucion en 2022	(en blanco)	
1929	Mantener 1.000 árboles urbanos y/o rurales.	CB039	Luchar por nuestro campo, es vida para todos.	En ejecución	1.112	Sexo/Mujeres	<p>1. Elaboracion de diagnostico socioeconomico y ambiental</p> <p>2. MANTENIMIENTO (áreas priorizadas en el plan de choque).</p> <p>Durante la primera y segunda semana del mes de diciembre se realizó mantenimiento en los siguientes sectores:</p> <p>a. Florida San Luis: 25 individuos</p> <p>b. MADELENA INELPRES: 60 individuos</p> <p>c. Arborizadora Alta: 144 individuos.</p> <p>d. CAI Perdomo: 20 individuos</p> <p>La iniciativa esta finalizada</p>	Se realizó resentación pública Arborizadora Alta, se realizo jornada de adopción en CAI perdomo, Arborizadora Alta y Madelena Inelpres. Además se realizaron talleres sobre coberturas verdes en esta zonas.	Finalizado

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1929	Mantener 1.000 árboles urbanos y/o rurales.	CB040	Abejas para el bienestar.	No ejecutada	-		No ejecutada		
1929	Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales.	CB033	Adoptar una zona verde en Ciudad Bolívar.	Contratada	527	Comunidad en general	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se reunión y visita con el proponente a la zona de interés o áreas de propuestas para la intervención silvicultural. 2. Se presento a ingeniero del JBB zona propuesta en separador ancho blando av Boyacá, área que fue descartada para siembra. 3. Se realizó visita visita nuevamente con proyecto habitos de consumo con el fin de intervenir con labores de mantenimiento individuos presentes en punto crítico. 4. Se identificarón los individuos arboreos y arbustivos para intervención, mediante visor SIGAU. 5. Se envió comunicación al JBB con el fin de solicitar autorización de intervención de arboles presentes en punto critico de Meissen. 6. Se envió comunicación al SDA donde se solicito el aval de siembra 7. Se realizó visita al barrio cordillera 8. Se envió comunicación al IDIGER solicitando Aval de siembra 9. Se Relizó reunión con IDIGER con el fin de exponer el proyecto arbolado, identifica características del proyecto, especies probables para establecimiento, tipo de mantenimiento y descripción de las actividades que se realizaría durante la siembra. 10. Se realiza reunión JBB con el fin de presentar el diseño pajajistico, carta emitida por el IDIGER y diseños de siembra. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó visita al proponente. 2. Se realizó socialización en el barrio cordillera 3. Se realizó encuesta socioeconómica en Meissen y cordillera. 4. Se estableció contacto con líderes de la zona. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Área que presenta la proponente de la iniciativa no es viable para siembra. 2. La supervisión del contrato debe permitir la intervención (mantenimiento) de arboles presentes en punto crítico de Meissen, con previa autorización del JBB. 3. La solicitud para intervención por medio de labores de mantenimiento realizada ante el JBB se encuentra en trámite.
1929	Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales.	CB034	Sembrar árboles nativos de nuestro sector.	No ejecutada	-	(en blanco)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó reunión con ingenieros del IDRD 2. Se realizó reunión de asesoría con JBB para la presentación de los diseños paisajistico. 3. Se realizó visita con proponente al área de interés o área propuesta para la intervencion silvicultural. 4. Se realizaron los diseños paisajisticos de la siembra. 5. Se envió comunicación al IDRD donde se incluyo los diseños paisajísticos, donde se solicito el aval de siembra. 6. Se realizó visita en campo del área probable para siembra junto con coordinador de coberturas JBB y profesionales del proyecto arbolado 7. Se envió comunicación al SDA donde se solicito el aval de siembra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó visita al proponente. 2. Se realizó socialización en Altos de la Estancia 3. Se realizaron talleres de coberturas verdes en Altos de la Estancia. 4. Se estableció contacto con líderes de la zona. 5. Se realizó encuesta socioeconómica en altos de la estancia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. El IDRD no realizó el aval para la intervención silvicultural. Entre la elaboración del oficio emitido por la alcaldía y la respuesta del IDIGER se demoró 5 semanas. 2. No se cuenta con el aval de siembra del SDA - se encuentra en trámite.
1929	Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales.	CB035	Plantación de árboles en zonas de invasión y alto riesgo.	Contratada	527	Comunidad en general	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó visita en el área probable para siembra 2. Se envió comunicación solicitando aval de siembra al IDIGER 3. Se envió comunicación sollicitando aval de siembra al SDA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó encuesta socioeconómica 2. Se estableció contacto con líderes de la zona. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La solicitud ante el SDA se encuentra en trámite.
1929	Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales.	CB038	Árboles Frutales de la vereda Santa Bárbara.	No ejecutada	-	(en blanco)	No ejecutada	(en blanco)	(en blanco)

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	CB007	Atención gratuita para emergencias veterinarias.	En ejecución	600	Indirecta	877 ESTERILIZACIONES - 2015 ANIMALES ATENDIDOS POR URGENCIA VETRINARIA Y COMPLEMENTANDO O REFORZANDO EL ESQUEMA DE VACUNACION EN CANINOS APLICACIÓN DE PENTAVALENTE Y FELINOS TRIPLE FELINA,38 URGENCIAS ATENDIDAS EN LA CLINICA ESCOGIDA POR EL CONVENIO Y ALCALDIA LOCAL DESTACANDO PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA, 25 URGENCIAS ATENDIDAS POR EL VETERINARIO DE ALCALDIA EN ZONA RURAL , CAPACITACION EN TEMAS DE TENENCIA RESPONSABLE MASCOTAS	SE HA TRABAJADO DE LA MANO CON LAS PROTECCIONISTAS Y HOGARES DE PASO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR LLEGANDO A PUNTOS CRITICOS DONDE ENCONTRAMOS ANIMALES EN MAYOR VULNERABILIDAD ATENDIENDO ANIMALES DE LA CALLE LA COMUNIDAD HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN LAS BRIGADAS LLEVANDO A SUS ANIMALES Y COLABORANDO CON LOS ANIMLES DE LA CALLE ALREDEDOR DE SUS CASA	LA CONTRATACION SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE Y SE INICIO SU EJECUCION EN EL MISMO MES, LA DEMORA DE LA CONTRATACION HACE QUE SE PIERDAN PROCESOS O SE LLEVE EL PROCESO EN ORDEN Y AL FIN DEL CUATRENIO NO QUEDEMOS SIN CUMPLIR LA META Y SE PROLOGUE PARA EL AÑO EL PROCESO DE ESTERILIZACION SE DEBE REALIZAR DE MANERA CONSTANTES PARA DISMUNIUR LA POBLACION DE CANINOS Y FELINOS ABANDONADOS QUE SE REPRODUCEN EN LA CALLE.
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	CB008	Huellas de vida.	En ejecución	600	Indirecta	877 ESTERILIZACIONES - 2015 ANIMALES ATENDIDOS POR URGENCIA VETRINARIA Y COMPLEMENTANDO O REFORZANDO EL ESQUEMA DE VACUNACION EN CANINOS APLICACIÓN DE PENTAVALENTE Y FELINOS TRIPLE FELINA,38 URGENCIAS ATENDIDAS EN LA CLINICA ESCOGIDA POR EL CONVENIO Y ALCALDIA LOCAL DESTACANDO PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA, 25 URGENCIAS ATENDIDAS POR EL VETERINARIO DE ALCALDIA EN ZONA RURAL , CAPACITACION EN TEMAS DE TENENCIA RESPONSABLE MASCOTAS	SE HA TRABAJADO DE LA MANO CON LAS PROTECCIONISTAS Y HOGARES DE PASO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR LLEGANDO A PUNTOS CRITICOS DONDE ENCONTRAMOS ANIMALES EN MAYOR VULNERABILIDAD ATENDIENDO ANIMALES DE LA CALLE LA COMUNIDAD HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN LAS BRIGADAS LLEVANDO A SUS ANIMALES Y COLABORANDO CON LOS ANIMLES DE LA CALLE ALREDEDOR DE SUS CASA	LA CONTRATACION SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE Y SE INICIO SU EJECUCION EN EL MISMO MES, LA DEMORA DE LA CONTRATACION HACE QUE SE PIERDAN PROCESOS O SE LLEVE EL PROCESO EN ORDEN Y AL FIN DEL CUATRENIO NO QUEDEMOS SIN CUMPLIR LA META Y SE PROLOGUE PARA EL AÑO EL PROCESO DE ESTERILIZACION SE DEBE REALIZAR DE MANERA CONSTANTES PARA DISMUNIUR LA POBLACION DE CANINOS Y FELINOS ABANDONADOS QUE SE REPRODUCEN EN LA CALLE.
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	CB010	Centro atención veterinaria urgencias y jornadas de esterilización.	En ejecución	600	Indirecta	877 ESTERILIZACIONES - 2015 ANIMALES ATENDIDOS POR URGENCIA VETRINARIA Y COMPLEMENTANDO O REFORZANDO EL ESQUEMA DE VACUNACION EN CANINOS APLICACIÓN DE PENTAVALENTE Y FELINOS TRIPLE FELINA,38 URGENCIAS ATENDIDAS EN LA CLINICA ESCOGIDA POR EL CONVENIO Y ALCALDIA LOCAL DESTACANDO PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA, 25 URGENCIAS ATENDIDAS POR EL VETERINARIO DE ALCALDIA EN ZONA RURAL , CAPACITACION EN TEMAS DE TENENCIA RESPONSABLE MASCOTAS	SE HA TRABAJADO DE LA MANO CON LAS PROTECCIONISTAS Y HOGARES DE PASO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR LLEGANDO A PUNTOS CRITICOS DONDE ENCONTRAMOS ANIMALES EN MAYOR VULNERABILIDAD ATENDIENDO ANIMALES DE LA CALLE LA COMUNIDAD HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN LAS BRIGADAS LLEVANDO A SUS ANIMALES Y COLABORANDO CON LOS ANIMLES DE LA CALLE ALREDEDOR DE SUS CASA	LA CONTRATACION SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE Y SE INICIO SU EJECUCION EN EL MISMO MES, LA DEMORA DE LA CONTRATACION HACE QUE SE PIERDAN PROCESOS O SE LLEVE EL PROCESO EN ORDEN Y AL FIN DEL CUATRENIO NO QUEDEMOS SIN CUMPLIR LA META Y SE PROLOGUE PARA EL AÑO EL PROCESO DE ESTERILIZACION SE DEBE REALIZAR DE MANERA CONSTANTES PARA DISMUNIUR LA POBLACION DE CANINOS Y FELINOS ABANDONADOS QUE SE REPRODUCEN EN LA CALLE.
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	CB013	Atender animales de la calle y domésticos.	En ejecución	600	Indirecta	877 ESTERILIZACIONES - 2015 ANIMALES ATENDIDOS POR URGENCIA VETRINARIA Y COMPLEMENTANDO O REFORZANDO EL ESQUEMA DE VACUNACION EN CANINOS APLICACIÓN DE PENTAVALENTE Y FELINOS TRIPLE FELINA,38 URGENCIAS ATENDIDAS EN LA CLINICA ESCOGIDA POR EL CONVENIO Y ALCALDIA LOCAL DESTACANDO PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA, 25 URGENCIAS ATENDIDAS POR EL VETERINARIO DE ALCALDIA EN ZONA RURAL , CAPACITACION EN TEMAS DE TENENCIA RESPONSABLE MASCOTAS	SE HA TRABAJADO DE LA MANO CON LAS PROTECCIONISTAS Y HOGARES DE PASO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR LLEGANDO A PUNTOS CRITICOS DONDE ENCONTRAMOS ANIMALES EN MAYOR VULNERABILIDAD ATENDIENDO ANIMALES DE LA CALLE LA COMUNIDAD HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN LAS BRIGADAS LLEVANDO A SUS ANIMALES Y COLABORANDO CON LOS ANIMLES DE LA CALLE ALREDEDOR DE SUS CASA	LA CONTRATACION SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE Y SE INICIO SU EJECUCION EN EL MISMO MES, LA DEMORA DE LA CONTRATACION HACE QUE SE PIERDAN PROCESOS O SE LLEVE EL PROCESO EN ORDEN Y AL FIN DEL CUATRENIO NO QUEDEMOS SIN CUMPLIR LA META Y SE PROLOGUE PARA EL AÑO EL PROCESO DE ESTERILIZACION SE DEBE REALIZAR DE MANERA CONSTANTES PARA DISMUNIUR LA POBLACION DE CANINOS Y FELINOS ABANDONADOS QUE SE REPRODUCEN EN LA CALLE.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	CB015	Urgencias medico veterinarias - quiba alta.	En ejecución	600	Indirecta	877 ESTERILIZACIONES - 2015 ANIMALES ATENDIDOS POR URGENCIA VETRINARIA Y COMPLEMENTANDO O REFORZANDO EL ESQUEMA DE VACUNACION EN CANINOS APLICACIÓN DE PENTAVALENTE Y FELINOS TRIPLE FELINA, 38 URGENCIAS ATENDIDAS EN LA CLINICA ESCOGIDA POR EL CONVENIO Y ALCALDIA LOCAL DESTACANDO PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA, 25 URGENCIAS ATENDIDAS POR EL VETERINARIO DE ALCALDIA EN ZONA RURAL , CAPACITACION EN TEMAS DE TENENCIA RESPONSABLE MASCOTAS	SE HA TRABAJADO DE LA MANO CON LAS PROTECCIONISTAS Y HOGARES DE PASO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR LLEGANDO A PUNTOS CRITICOS DONDE ENCONTRAMOS ANIMALES EN MAYOR VULNERABILIDAD ATENDIENDO ANIMALES DE LA CALLE LA COMUNIDAD HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN LAS BRIGADAS LLEVANDO A SUS ANIMALES Y COLABORANDO CON LOS ANIMLES DE LA CALLE ALREDEDOR DE SUS CASA	LA CONTRATACION SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE Y SE INICIO SU EJECUCION EN EL MISMO MES, LA DEMORA DE LA CONTRATACION HACE QUE SE PIERDAN PROCESOS O SE LLEVE EL PROCESO EN ORDEN Y AL FIN DEL CUATRENIO NO QUEDEMOS SIN CUMPLIR LA META Y SE PROLOGUE PARA EL AÑO EL PROCESO DE ESTERILIZACION SE DEBE REALIZAR DE MANERA CONSTANTES PARA DISMUNIUR LA POBLACION DE CANINOS Y FELINOS ABANDONADOS QUE SE REPRODUCEN EN LA CALLE.
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	CB016	Aprovechamiento de residuos.	En ejecución	684	Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Sexo/Mujeres	Las dos actividades que permitieron conocer las propuestas a fondo dentro del proyecto fueron las siguientes: 1 visita Diagnostico: Se realiza un acercamiento a los proponentes de la iniciativa, indagando la propuesta a fondo, esta información fue registrada mediante el formato de visita. 1 taller de plan estratégico: Este taller permitió conocer con los proponentes de la iniciativa y con la comunidad invitada a participar, que acciones pretendía ejecutar la propuesta, organizando estas de forma cronologica para su ejecución.	1 presentación pública del proyecto a la comunidad impactada por la iniciativa en el barrio La Estancia 2. Capacitación (Separación en la fuente, código de colores y Regla de las 3R'S). 3. Jornadas de sensibilizaciones (Comparsa y puerta a puerta, obra de sensibilización, recorrido de sensibilización y pedagógico en el fortalecimiento de la ruta de 8 recolectores) 2. jornadas de identificación de recolectores del barrio. 2 talleres de reconocimiento de rutas con comunidad y recolectores. 1 jornada de acompañamiento a 8 rutas de reciclaje del barrio. 1 cartilla pedagógica: Se desarrollaron diferentes talleres que permitieron a la comunidad recolectora en especial, generar aportes, además de incluir aportes de los proponentes.	El principal problema y amenaza para el proyecto fueron los recursos, ya que estos no se entregaron a tiempo para las diferentes actividades, lo cual en muchas ocasiones genero retrasos. De otro lado la participación de la comunidad fue muy baja, esto debido en los meses de diciembre y enero a las festividades, además el proceso de comunicación e inclusión de los recolectores, tomo más tiempo del predestinado en el proyecto para esta actividad, retrasando procesos.
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	CB017	Generando acciones para el cuidado del medio ambiente, conservando espacios limpios y agradables.	En ejecución	684	Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Sexo/Mujeres	La actividad de visita diagnóstico y caracterización de la iniciativa, permitió conocer los objetivos del proyecto, adicional a ello, el diseño conjunto del plan estratégico, dio la línea cronológica para el desarrollo de las actividades y/o procesos dentro del proyecto, para su cumplimiento.	Las actividades que contaron con la participación activa y priorizada de la comunidad fueron: La presentación pública, el plan estratégico, las Jornadas de sensibilización y las Jornadas de capacitación. Dentro de las cuales se tuvo participación constante del cuerpo docente y directivo, padres y alumnos del jardín.	Las principales dificultades con esta iniciativa fueron que los meses de ejecución del proyecto se cruzaron con varias actividades del Jardín: grados, ceremonias, finalización escolar y vacaciones, y aunque el Jardín siempre estuvo dispuesto no fue posible coordinar más actividades pedagógicas, adicional el jardín para el ingreso del equipo y materiales necesarios para las actividades requería de cartas de aprobación las cuales en su momento se gestionaron con supervisión sin embargo no fue posible obtener este requerimiento.
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	CB018	Planta tu llanta.	En ejecución	684	Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Sexo/Mujeres	La actividad de visita diagnóstico y plan estratégico, permitieron conocer a fondo los objetivos de la propuesta y la forma en que se quería desarrollar durante los meses de ejecución del proyecto.	Las actividades donde se incluyó comunidad fueron: Presentación Pública, Plan estratégico y el desarrollo de 12 Capacitaciones prácticas en transformación de la Llanta, desarrollados en su totalidad en el polideportivo Meissen, dentro de los cuales se impactó diferentes tipos de poblaciones; hombres, mujeres, niños, adultos mayores, entre otros.	La principal dificultad para el desarrollo efectivo de la propuesta, de acuerdo a la línea de tiempo trazada con la proponente fueron: Por un lado, los recursos, ya que estos se obtuvieron mucho tiempo después del tiempo estipulado para iniciar talleres y sin dichos insumos (Pinturas, brochas, aerosoles, etc) no era posible desarrollar los talleres. Por otro lado, y como una gran amenaza dentro del proyecto, el personal contratado no contaba con las habilidades artísticas para el proceso de transformación de la llanta, lo cual retraso el proceso, pues no era posible dictar los talleres sin esta.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	CB019	Aprovechamiento de residuos.	En ejecución	684	Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Sexo/Mujeres	Las dos visitas de reconocimiento al tramo a intervenir permitieron que se determinaran las acciones necesarias para el desarrollo de la limpieza propuesta, estableciendo la obligatoriedad de contar con el apoyo de Aguas Bogotá, entidad competente para el manejo de esta ronda hídrica. Se logra la articulación efectiva con Aguas Bogotá y recurso hídrico de la alcaldía local, lo que da viabilidad a la intervención realizada	Se realizaron 3 estrategias de perifoneo de sensibilización y convocatoria, el día anterior a las reciclaciones y la limpieza de la quebrada limas, involucrado a la comunidad de la parte media hacia la parte baja de villas del diamante. Se realizaron 2 jornadas de sensibilización y reciclacion donde se incentivó a la comunidad sobre la correcta separación y aprovechamiento de los residuos, con ello promoviendo la cultura del reciclaje, como también el reconocimiento y fortalecimiento a la asociación Assorsa que viene realizando ejercicios pedagógicos con esta comunidad desde hace algunos años.	Una de las principales dificultades para el desarrollo de esta iniciativa, fue el retraso o incumplimiento permanente en la entrega de recursos, adicionalmente de las dotaciones ya que en el caso de la asociación esta también entraría a participar con 32 uniformes en el tema dotacional. La articulación con las entidades competentes como UAESP, LIME y AGUAS BOGOTÁ, fue bastante compleja, sea por voluntades administrativas y o procesos contractuales, por lo que solo se logra la articulación efectiva con Aguas Bogotá para la limpieza de la quebrada, sin embargo nuevamente la dificultad en los criterios de aprobación de la intervención hizo que únicamente se pudieran intervenir 350 metros, tramo que fue priorizado nuevamente con el proponente pero que no era el que inicialmente estaba propuesto, siendo mucho más corto, además de contar con este apoyo en una sola jornada, donde a pesar de invitar a la comunidad a participar no fue posible, ya que para las anteriores sesiones de reciclacion se cono con refrigerios para incentivar a las personas participantes, requisito también solicitado por el desarrollo de esta iniciativa, fue el retraso o incumplimiento permanente en la entrega de recursos, adicionalmente de las dotaciones ya que en el caso de la asociación esta también entraría a participar con 32 uniformes en el tema dotacional. La articulación con las entidades competentes como UAESP, LIME y AGUAS BOGOTÁ, fue bastante compleja, sea por voluntades administrativas y o procesos contractuales, por lo que solo se logra la articulación efectiva con Aguas Bogotá para la limpieza de la quebrada, sin embargo nuevamente la dificultad en los criterios de aprobación de la intervención hizo que únicamente se pudieran intervenir 350 metros, tramo que fue priorizado nuevamente con el proponente pero que no era el que inicialmente estaba propuesto, siendo mucho más corto, además de contar con este apoyo en una sola jornada, donde a pesar de invitar a la comunidad a participar no fue posible, ya que para las anteriores sesiones de reciclacion se cono con refrigerios para incentivar a las personas participantes, requisito también solicitado por el
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	CB020	Aprovechamiento de residuos.	En ejecución	684	Pertenencia étnica/Afrodscendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Sexo/Mujeres	Las dos visitas de reconocimiento al tramo a intervenir permitieron que se determinaran las acciones necesarias para el desarrollo de la limpieza propuesta, estableciendo la obligatoriedad de contar con el apoyo de Aguas Bogotá, entidad competente para el manejo de esta ronda hídrica. Se logra la articulación efectiva con Aguas Bogotá y recurso hídrico de la alcaldía local, lo que da viabilidad a la intervención realizada	Se realizaron 3 estrategias de perifoneo de sensibilización y convocatoria, el día anterior a las reciclaciones y la limpieza de la quebrada limas, involucrado a la comunidad de la parte media hacia la parte baja de villas del diamante. Se realizaron 2 jornadas de sensibilización y reciclacion donde se incentivó a la comunidad sobre la correcta separación y aprovechamiento de los residuos, con ello promoviendo la cultura del reciclaje, como también el reconocimiento y fortalecimiento a la asociación Assorsa que viene realizando ejercicios pedagógicos con esta comunidad desde hace algunos años.	Una de las principales dificultades para el desarrollo de esta iniciativa, fue el retraso o incumplimiento permanente en la entrega de recursos, adicionalmente de las dotaciones ya que en el caso de la asociación esta también entraría a participar con 32 uniformes en el tema dotacional. La articulación con las entidades competentes como UAESP, LIME y AGUAS BOGOTÁ, fue bastante compleja, sea por voluntades administrativas y o procesos contractuales, por lo que solo se logra la articulación efectiva con Aguas Bogotá para la limpieza de la quebrada, sin embargo nuevamente la dificultad en los criterios de aprobación de la intervención hizo que únicamente se pudieran intervenir 350 metros, tramo que fue priorizado nuevamente con el proponente pero que no era el que inicialmente estaba propuesto, siendo mucho más corto, además de contar con este apoyo en una sola jornada, donde a pesar de invitar a la comunidad a participar no fue posible, ya que para las anteriores sesiones de reciclacion se cono con refrigerios para incentivar a las personas participantes, requisito también solicitado por el

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	CB021	Confeccionemos en moyre fashions en los alpes.	En ejecución	684	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Sexo/Mujeres	1. Diagnóstico y caracterización 2. Plan estratégico 3. Capacitación teórica 4. Capacitación práctica 5. Elaboración de productos para Feria 6. Elaboración de Prendas de vestir 7. Elección de las personas participantes de productos 8. Desarrollo de Feria 9. Desarrollo del Desfile Fusión	Con la comunidad y ciudadanía se desarrollaron convocatorias e inscripciones puerta a puerta para las jornadas de capacitación. Se desarrollo una jornada de sensibilización con la obra de teatro de código de colores, separación en la fuente y hábitos de consumo que propuso el proyecto 1936.	1. Una de las dificultades más notables fue que los insumos para el inicio de las actividades no fueron entregados de manera oportuna, lo cual retrasó el desarrollo del proceso de elaboración de los vestuarios y productos. 2. No se contó con un espacio acorde para el desarrollo de las capacitaciones, dado la indisposición de la señora Luz Stella Ruíz, presidenta de la Junta de acción comunal de los Alpes, lo cual dificultó en algunas ocasiones el desarrollo de las actividades.
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	CB022	Formación en reciclaje para un ambiente sano.	En ejecución	684	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Pertenencia étnica/Rrom; Sexo/Mujeres	La propuesta lleva ejecutado a la fecha: 1 acercamiento, socialización del proyecto y articulación con la Fundación 1 Presentación Pública plan estratégico 2 jornadas de sensibilización 2 jornadas de capacitación 1 jornada de entrega dotacional a comunidad recicladora	1 Con la comunidad se llevaron a cabo dos jornadas de sensibilización puerta a puerta en los barrios Candelaria, Verona y aledaños, así como en el sector de la coruña, con las cuales se pretendía informar a la comunidad sobre el manejo de residuos, separación en la fuente, así como la necesidad de hacer conciencia en la necesidad de realizar una correcta separación en la fuente.	La dificultad que se presento con esta iniciativa, tuvo lugar en lo referente a la intervención al punto crítico referenciado por la representante de la fundación, dado que inicialmente se tenía propuesto intervenirlo el día 27 de noviembre y por algunas dificultades de gestión no se logró hacer.
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	CB107	Arte y mujer tejido de vida.	En ejecución	300	Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	Se adelantaron las siguientes actividades: 1. INSCRIPCIÓN DE MUJERES VICTIMAS 2. REALIZACIÓN DE LOS TALLERES CULTURALES (TEATRO, DANZA, MANUALIDADES, ELABORACION DE ARTESANIAS Y TEJIDO) 3. PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS TALLERES A TRAVES DE UNA FERIA CULTURAL 4. HACER UN RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES PARTICIPANTES A TRAVES DE UN INCENTIVO ECONOMICO	A través de los procesos de construcción de memoria verdad, y reparación integral de víctimas se realizaron talleres multiculturales con artistas de la localidad que permitieron la transformación de condiciones de violencia en escenarios de cultura.	(en blanco)
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	CB108	Mujeres tejedoras de vida Santa Martha.	En ejecución	300	Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	Se plantearon las siguientes actividades para desarrollar la propuesta: 1. . caracterizar la población por género y edad 2. determinar 100 familias pertenecientes a la población víctimas del conflicto armado. 3. lograr convenios macro con instituciones que promuevan la educación para el desarrollo y el trabajo. 4. determinar un capital semillas 5. hacer un inventario de insumos para aprovechar el capital semilla.	No estaba dentro de los criterios de viabilidad el capital semilla, así mismo, dado que parte de la propuesta sostenía en desarrollar talleres de formación certificada; por lo tanto el insumo esta con el contrato de suministro de maquina plana pero, falta la formación.	(en blanco)
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	CB109	Enseñanza de máquina plana, madres cabeza de hogar.	Contratada	300	Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	Para poder ejecutar la propuesta, tenemos varias personas con mucha experiencia en el tema de la confección, en primer parte daremos una inducción, una serie de clases de información del manejo de máquinas, de la confección y el patronaje. Después de haber acabado con la parte teórica, se enfocaron hacia la parte experimental practicando con máquina plana.	No estaba dentro de los criterios de viabilidad el capital semilla, así mismo, dado que parte de la propuesta sostenía en desarrollar talleres de formación certificada; por lo tanto el insumo esta con el contrato de suministro de maquina plana pero, falta la formación.	(en blanco)

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	CB110	La paz el único camino.	En ejecución	300	Transcurrir vital/Aduldez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	<p>En esta vía, el diálogo horizontal se propuso como técnica para el abordaje de la construcción de paz desde la revisión crítica de la historia nacional y mundial, la recuperación de la memoria colectiva, el liderazgo y la construcción de territorios en paz; permitiendo explorar la creatividad de los y las participantes para la generación de propuestas que consoliden la reconciliación y la memoria desde los aprendizajes de la educación popular y la pedagogía crítica.</p> <p>La escuela apuesta por el trabajo dialógico e intergeneracional que logre la articulación de sentires y saberes, como estrategia necesaria para construir, lo que algunos autores denominan como otros mundos posibles, por ello la participación de niños y jóvenes con los más adultos permitirá un espacio para la construcción colectiva de significados con enfoque diferencial, territorial y de género. De este modo, la escuela además de vincular conocimientos teóricos recurre a los saberes de los pobladores que viven y conviven con una realidad que es posible de transformar. En este sentido partimos de la idea de que la paz es un proceso orgánico y cambiante que requiere de sujetos preparados para comprenderla y mantenerla, y que su materialización pasa por una paz que trasciende el silenciamiento de los fusiles, la resolución de conflictos y convivencia armonica</p>	Escuela de paz, se abordo desde una cartografía territorial donde los lugares y escenarios "problemáticos o desencadenate de violencias" los cuales se busca sean impactados por las acciones de la escuela	No se presentaron dificultades en su ejecución
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	CB111	Ciudad Bolívar, territorio de reconciliación y paz para la mujer.	En ejecución	300	Transcurrir vital/Aduldez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	<p>Está se ejecutará por medio de actividades lúdicas, reflexivas y productivas que beneficien el crecimiento personal de la mujer y la comunidad, teniendo en cuenta la situación coyuntural que está viviendo el país por la situación del COVID 19.</p>	convocatoria, muralismo en las diferentes sectores de las UPZ de la localidad	Permisos en la gestión del espacio para realizar los murales con enfoque de paz.
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	CB001	Estrategia de prevención para concienciar el tema violencia.	En ejecución	1.467	Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Juventud	<p>Avanzar en la Prevención para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, principalmente vividas durante el confinamiento y en todo tiempo y lugar</p>	<p>Se realizaron talleres en los diferentes barrio de la UPZ con el fin capacitar a la comunidad en lo referente a :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Practicas en el autocuidado. 2. Rutas de atención a mujeres víctimas de violencia. 3. PPMYEG. Derechos a una vida libre de violencias. 4. Relaciones sanas para prevenir el feminicidio y las violencias contra las mujeres. 5. Linea de tiempo sobre la política publica de mujer y equidad de genero.. 6. Cultura libre de sexismo. 7. Manualidades, talleres cognitivos. 8. Sistema sexo-genero y los roles de genero. 9. Participación. 	<p>En algunos de los talleres sobre la política publica de la Mujer, en la comunidad, se presentaba problemas de convocatoria, toda vez, que muchas actividades economicas de las mujeres de la comunidad no les permitia acceder a las horas estipulas en el cronograma de trabajo.</p>

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	CB002	Las mujeres de Ciudad Bolívar somos luz vida y paz.	En ejecución	1.467	Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Juventud	<p>1. Generando espacios de intercambio de saberes y experiencias entre las mujeres con procesos de participación política reconocidas y trayectoria en trabajo a nivel Local por la defensa de los DDHH de las Mujeres, para fortalecer el proceso organizativo de la Red de Mujeres gestoras de Ciudad Bolívar, consolidando la agenda social y política de las mujeres transversalizada desde la PPMYEG.</p> <p>2. Fortaleciendo y apoyando a 20 organizaciones sociales de mujeres y mixtas de Ciudad Bolívar, en acciones formativas desde la CULTURA FESTIVA (danza, música, teatro y manualidades) desde el enfoque de género y DDHH de las mujeres hacia la intervención en espacios públicos (Política Pública de Mujer y Equidad de Género, autoestima y cultura de paz).</p> <p>3. Realizando un foro-tertulia Local sobre los contenidos de las leyes sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y terminar con una caminata de las Mujeres Luz, Vida y Paz acompañada con antorchas, responsabilidad de 20 de las organizaciones sociales de mujeres o mixtas vinculadas al proyecto, en marco del 25 de noviembre, día internacional de la no Violencia contra las mujeres.</p> <p>4. Impulsando la creación de la RED de mujeres gestoras de Ciudad Bolívar.</p> <p>Las actividades desarrolladas deben contar con las garantías técnicas y logísticas que permitan la</p>	<p>Se realizaron talleres en los diferentes barrios de la UPZ con el fin de capacitar a la comunidad en lo referente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prácticas en el autocuidado. 2. Rutas de atención a mujeres víctimas de violencia. 3. PPMYEG. Derechos a una vida libre de violencias. 4. Relaciones sanas para prevenir el feminicidio y las violencias contra las mujeres. 5. Línea de tiempo sobre la política pública de mujer y equidad de género. 6. Cultura libre de sexismo. 7. Manualidades, talleres cognitivos. 8. Sistema sexo-género y los roles de género. 9. Participación. 	<p>Se presentaron dificultades en el componente cultural en su totalidad, por los talleristas y las organizaciones culturales de la localidad en su articulación con el enfoque de género.</p>
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	CB003	Estrategia de prevención para concienciar el tema violencia.	En ejecución	1.467	Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Juventud	<p>Avanzar en la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, principalmente vividas durante el confinamiento.</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre el 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Objetivo de la propuesta B. La ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud 	<p>En algunos de los talleres sobre la política pública de la Mujer, en la comunidad, se presentaban problemas de convocatoria, toda vez, que muchas actividades económicas de las mujeres de la comunidad no les permitía acceder a las horas estipuladas en el cronograma de trabajo.</p>
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	CB004	Mitigación de la violencia y el feminicidio en contra de la mujer habitante de calle.	En ejecución	1.467	Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Juventud	<p>Se ejecutará a través de articulaciones conjuntas con entidades para desarrollar escenarios que promuevan capacitaciones, talleres, actividades lúdicas donde se convoque a la comunidad en general tomando como tema principal la importancia de prevenir la violencia de las mujeres más vulneradas en este caso las ciudadanas habitantes de calle, en un plazo de 6 meses donde se convoque 1 vez por semana para la realización de la capacitación del taller, la capacitación o las actividades lúdicas que se tengan planeadas para tal fin.</p>	<p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear, se hizo una publicación oficial en la página de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>La iniciativa no se ejecutó en su totalidad</p>

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	CB005	Mujeres a salvo: en la casa y en la calle nos sentimos seguras.	En ejecución	1.467	Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Juventud	<p>1) Seleccionar los focos o puntos de atención que se quieren impactar en la localidad.</p> <p>2) Consolidar la estrategia de la campaña y como impactar en cada jornada.</p> <p>3) Vincular el recurso humano necesario (cordinadora, abogada, psicologa, apoyo logístico)</p> <p>4) Crear las piezas informativas (afiches, volantes) que contengan información importante como el portafolio de servicios de la Casa de Igualdad de Oportunidades, la línea púrpura y demás estrategias que se manejen desde la Secretaría de la Mujer.</p> <p>5) Elaborar el cronograma de las jornadas.</p> <p>6) Adelantar las jornadas con la entrega de un kit recordatorio para entregarlo a las mujeres atendidas</p>	Talleres y actividades con diferentes grupos poblacionales para informar y capacitar en la prevención del feminicidio a mujeres y hombres de la localidad, así mismo, con recursos tecnológicos y recreativos.	En algunos de los talleres sobre la política pública de la Mujer, en la comunidad, se presentaba problemas de convocatoria, toda vez, que muchas actividades económicas de las mujeres de la comunidad no les permitía acceder a las horas estipulas en el cronograma de trabajo.
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	CB006	Mujeres campesinas tejedoras de sueños.	En ejecución	1.467	Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Juventud	<p>La propuesta se ejecutara con la realización de talleres en la modalidad de círculos de mujeres, donde a partir del tejido, la música, la gastronomía campesina se pueda aportar a la eliminación de violencias de género, esta propuesta también tendrá un componente de independencia económica, a partir del apoyo de iniciativas y productos.</p>	Talleres y actividades con diferentes grupos poblacionales para informar y capacitar en la prevención del feminicidio a mujeres y hombres de la localidad, como también las líneas de atención 123, a través de recursos tecnológicos, charlas y recreativos.	En algunos de los talleres sobre la política pública de la Mujer, en la comunidad, se presentaba problemas de convocatoria, toda vez, que muchas actividades económicas de las mujeres de la comunidad no les permitía acceder a las horas estipulas en el cronograma de trabajo.
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	CB142	Las mujeres de Ciudad Bolívar se mueven por una vida libre de violencias.	En ejecución	1.467	Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Juventud	<p>Articulación con los medios de comunicación comunitarios y/o alternativos que utilicen lenguaje incluyente, no sexista donde se desarrollen acciones de difusión y promoción de las diferentes formas de violencias y las rutas de atención.</p> <p>2. Campaña de prevención del acoso callejero (mujeres peatones, bici usuarias, vendedoras ambulantes, motorizadas, conductoras de vehículos públicos y privados, entre otras) por medio del posicionamiento de corredores no sexistas (ubicados en diferentes sectores de la localidad, como transmisible, borde de la quebrada Limas, corredor del Tunjuelo, corredor del puente el indio, San Juan de la muralla, Vía parque Industrial y Minero área rural) donde se realicen presentaciones artísticas sensibilizando sobre no al acoso acompañadas de piezas comunicativas entre ellas vallas, videos clips, spot radiales, piezas magnéticas.</p> <p>3. Campaña que brinde herramientas a la ciudadanía sobre el cuidado de las personas en condición de discapacidad, como una forma de prevención de la discriminación y de las violencias de género.</p>	Talleres y actividades con diferentes grupos poblacionales, en donde se informo y capacito en la prevención del feminicidio a mujeres y hombres de la localidad, como también las líneas de atención 123 y talleres de sensibilización, a través de recursos tecnológicos, audiovisuales, charlas y recreativos.	En algunos de los talleres sobre la política pública de la Mujer, en la comunidad, se presentaron problemas de convocatoria, toda vez, que muchas actividades económicas de las mujeres de la comunidad no les permitía acceder a las horas estipulas en el cronograma de trabajo.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1985	Capacitar 2.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	CB024	Formación y capacitación comunal a dignatarios comunales y afiliados.	En ejecución	527	Comunidad en general	<p>Convocar a las organizaciones comunales de la localidad por medios digitales, pieza publicitaria y otros medios de Comunicación</p> <p>Inscripciones Conformación de comité técnico</p> <p>Convocar y seleccionar al coordinar general, coordinador pedagógico y formadores del proyecto quienes deben estar debidamente certificados.</p> <p>Seleccionar los grupos, acordar y establecer los sitios en la Localidad de acuerdo a las personas inscritas.</p> <p>Planeación con metodología y recurso didáctico a utilizar con los formadores.</p> <p>Evaluación del proyecto</p> <p>Ceremonia y entrega de certificaciones.</p>	(en blanco)	(en blanco)
1985	Capacitar 2.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	CB026	Capacitación profesional JAC.	No ejecutada	-	(en blanco)	<p>Capacitaciones en entidades de educación profesional en temáticas de participación ciudadana en la marco del fortalecimiento de organizaciones a líderes de JAC.</p>	(en blanco)	(en blanco)
1985	Capacitar 2.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	CB028	Fortalecimiento a las formas de participación en salud.	No ejecutada	-	(en blanco)	<p>1. Implementar acciones en capacitaciones integrales de formación y capacitación en temas como Salud, Normas, Planes Desarrollo y participación comunitaria.</p> <p>2. Suministrando los elementos de manejo de medios tecnológicos como herramientas necesarias "Portátiles y Tablets" con disponibilidad de internet.</p> <p>3. Las capacitaciones se realizaron 70% virtualidad y un 30% presencial cumpliendo con los protocolos de Bioseguridad establecidos por oferente.</p> <p>4. Los días presenciales se requiere una ruta y refrigerios "jugos naturales, fruta o comida balanceado" "enviar un link con posible refrigerio para aprobación por cuestiones medicas"</p>	<p>Capacitación y talleres de formación en participación tales como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legislación en convivencia y ambiente. 2. Plan de desarrollo y participación comunitaria, espacios de deliberación, concertaciones, rutas de participación. 3. Talleres sobre la salud. 4. Convocatorias a instituciones. 	Niveles de convocatorio con las juntas de acción comunal y la comunidad.