



# ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

## Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

### 1. IDENTIFICACION

Localidad 019 Ciudad Bolívar  
Proyecto 1423 Mantenimiento y construcción de parques  
Versión 10 del 25-AGOSTO-2020  
Código BPIN

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)  
Estado INSCRITO el 04-Noviembre-2016, REGISTRADO el 27-Marzo-2017  
Tipo de proyecto Infraestructura  
Etapa del proyecto Preinversión - Factibilidad  
Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano  
Número del Acta 100 del 15-Marzo-2016  
Descripción iniciativa Realización de encuentros ciudadanos en la Localidad de Ciudad Bolivar  
Observaciones iniciativa

### 2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo 5 Bogotá mejor para todos  
Pilar o Eje transversal 02 Pilar Democracia urbana  
Programa 17 Espacio público, derecho de todos

### 3. LINEA DE INVERSION

Sector Línea de inversión  
Sector Cultura, recreación y deporte  
Parques

### 4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

#### Antecedentes

En Ciudad Bolívar la relación del área de parque por habitante es de 2.2 m<sup>2</sup>, estando por debajo del promedio de la ciudad que es de 3.7 m<sup>2</sup> por habitante (1). Este déficit de área de parques por habitante se puede explicar por el origen informal de la mayoría de los barrios de la localidad, que en el proceso de consolidación urbanística dejaron pocas zonas verdes para los parques y algunas de estas zonas verdes quedaron como espacios residuales del tejido urbano en áreas de ladera de difícil intervención.

En la localidad se encuentran 421 parques con área de 44.16 hectáreas. Del total de parques; uno es metropolitano, nueve son zonales, 218 vecinales y 193 de bolsillo (2).

Los barrios de Ciudad Bolívar son desarrollos en consolidación que tiene un atraso en la oferta de espacios públicos verdes adecuados y dignos para la recreación, el deporte y el esparcimiento de los habitantes de estos barrios. Las instalaciones y las dotaciones de los parques, no han contado con un adecuado programa de mantenimiento para evitar el deterioro, que genera que los vecinos subutilicen estos espacios y no salgan al parque del barrio por la percepción de inseguridad que causa el abandono de estos espacios públicos.

#### Situación actual

Además, en algunos de los parques se está presentando episodios de delincuencia y están siendo utilizados como lugar de expendio y punto de consumo de drogas alucinógenas, lo que origina que los vecinos no lo utilicen adecuada e intensamente por el peligro potencial o por la percepción de inseguridad que significa permanecer en estos lugares. Al tener poco uso se está perdiendo el sentido de pertinencia por estos espacios públicos lo que ocasiona que se tenga una imagen de abandono que indirectamente propicia que la delincuencia se apodere de los parques.

Al desestimarse el uso intenso y animado de los parques públicos se está perdiendo el sentido de pertinencia, de comunidad, el interés por lo público lo que ocasiona que se arrojen y acumulen basuras y se crea el ambiente propicio para que la delincuencia se apoderen de los parques.



# ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

## Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

### IDENTIFICACION

Localidad	019 Ciudad Bolívar
Proyecto	1423 Mantenimiento y construcción de parques
Versión	10 del 25-AGOSTO-2020
Código BPIN	

### 5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE

Descripción del universo	Cuantificación	Localización
Habitantes de las ocho UPZs y UPR de la localidad que tiene una estratificación socioeconómica uno, dos y tres	218 parques vecinales y 193 de bolsillo para un total de 411 parques para una población aproximada de 713.764 habitantes (3).	parques del estrato uno, dos y tres

### 6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

#### COMPONENTE 1 INTERVENCIÓN DE PARQUES

Ejecutando actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las dotaciones deportivas, recreativas, mobiliario urbano, la obra civil existente en los parques, implementando para las reparaciones y obras menores ¿la ambulancia de parques¿ para dar respuesta más rápida y oportuna a los requerimientos de mantenimiento correctivo:

- ¿ Construcción, Reparación, renivelación y/o reconstrucción de las superficies duras y pisos en adoquín, concreto, asfalto, tabletas.
- ¿ Recuperación, reconstrucción y/o construcción de las superficies de las canchas deportivas en asfalto.
- ¿ Reparación o construcción de bordillos, sardineles, cañuelas, cunetas, cárcamos de desagüe, cajas de inspección.
- ¿ Recuperación, reconstrucción y/o construcción de las zonas de juegos infantiles.
- ¿ Desmonte de cerramientos, estructuras deportivas, juegos infantiles, mobiliario urbano existentes.
- ¿ Suministro e instalación de mallas de cerramiento, de protección y mallas contra impacto.
- ¿ Suministro e instalación de módulos de juegos infantiles, estructuras deportivas y mobiliario urbano
- ¿ Mantenimiento general de las estructuras metálicas (soldadura, pintura, reemplazo de mallas y tubos).
- ¿ Instalación y mantenimiento de las máquinas de los gimnasios públicos o parques biosaludables
- ¿ Construcción de campos de futbol en grama sintética

#### COMPONENTE 2 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES

En las áreas de cesión públicas certificadas por el DADEP como zonas verdes que no tengan ninguna infraestructura se efectuará el diseño integral de toda el área verde para que sea utilizado como un nuevo parque para la localidad.

Se realizará las siguientes etapas:

Etapas de Estudios y diseños para la construcción

Esta etapa se debe realizar con el acompañamiento del área técnica del IDRD realizando las siguientes actividades:

- ¿ Consultas y/o viabilidad del proyecto. En esta fase se debe realizar las consultas pertinentes ante las diferentes Entidades Distritales y de servicios públicos de Bogotá D.C
- ¿ Levantamiento topográfico
- ¿ Estudios de Suelos
- ¿ Diseños integrales del espacio público (arquitectónico, urbano, paisajísticos, instalaciones)
- ¿ Documentos complementarios (especificaciones técnicas de obra, memorias de cálculo de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto de obra y programación de obra).

Etapas de construcción

Etapas mediante la cual se ejecutan las obras diseñadas en la primera etapa definiendo las áreas activas, pasivas y de



# ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

## Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

### IDENTIFICACION

Localidad 019 Ciudad Bolívar  
 Proyecto 1423 Mantenimiento y construcción de parques  
 Versión 10 del 25-AGOSTO-2020  
 Código BPIN

contemplación de cada parque.

### 7. OBJETIVOS

#### Objetivo general

- 1 Brindar a la comunidad el derecho de tener espacios verdes y parques dignos para la recreación, el deporte, el esparcimiento sano y al uso del tiempo libre en los espacios públicos propiciando el encuentro entre vecinos, la integración familiar y la vida social urbana

#### Objetivo(s) específico(s)

- 1 Incentivar la apropiación de los parques por medio de instalaciones deportivas y recreativas en buen estado que propicie el sentido de pertenencia, el cuidado por la infraestructura y dotaciones públicas contribuyendo a la construcción de comunidad. Identificar, reconocer, valorar y apropiar socialmente territorios recreativos, deportivos y de actividad física significativos de las localidades.
- 2 Estimular el uso intenso de los parques con la oferta de nuevos espacios deportivos y recreativos con variedad de actividades a realizar en los parques que promuevan la actividad física y los hábitos saludables evitando el sedentarismo de los habitantes de la localidad

### 6. METAS

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
<b>Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)</b>				
1	Intervenir	160.00	Parques	parques vecinales y/o de bolsillo a través de acciones de mantenimiento o dotación.
2	Construir	10.00	Parques	vecinales y/o bolsillo

### 9. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2017

Descripción	Presupuesto					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	
Intervención de parques	0	3,733	5,763	7,210	0	16,706
Construcción de parques	0	5,600	4,941	3,090	1,019	14,650

### 10. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2017

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

Ejecutado Planes anteriores	Cifras en millones de pesos del año				Total Proyecto
	2017	2018	2019	2020	
\$0	\$9,333	\$10,704	\$10,300	\$1,019	\$31,356

### 11. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripción
2017	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	20,320	NINAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD



# ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

## Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

### IDENTIFICACION

Localidad 019 Ciudad Bolívar  
 Proyecto 1423 Mantenimiento y construcción de parques  
 Versión 10 del 25-AGOSTO-2020  
 Código BPIN

### 12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización  
 19 Ciudad Bolivar  
 Barrio(s) Unidad de planeamiento zonal - UPZ  
 Todos los barrios de la localidad

### 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 ) Estadísticas de Parques y Escenarios Deportivos de Bogotá 2014	Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.	01-06-2015

### 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

POT - Decreto 190/2004  
 Estructura ecológica principal - EEP  
 Parques urbanos

### 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004  
 Plan maestro de recreación y deportes

### 16. OBSERVACIONES

- Diagnóstico de necesidades de mantenimiento de los parques a intervenir
- Contar con el manual de especificaciones de construcción del IDRD
- Cartilla de lineamientos de diseño de parques del IDRD
- Concepto de pre viabilidad del IDRD

Actualización 24-07-2018 Se realizo ajuste al presupuesto de las metas del proyecto todo acorde al presupuesto del POAI 2018  
 Actualización 06-05-2019 Se realizo ajuste al presupuesto de las metas del proyecto todo acorde al presupuesto del POAI 2019

### 17. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Mario Leandro Castro espinosa  
 Area INFRAESTRUCTURA  
 Cargo OFICINA DE PLANEACION FDLCB  
 Correo mario.castro@gobiernobogota.gov.co  
 Teléfono(s) 779 92 82 Ext. 1022

### 18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

#### ASPECTOS A REVISAR:

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?	SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?	SI
¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?	SI
¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital?	SI
¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?	SI



# ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

## IDENTIFICACION

Localidad 019 Ciudad Bolívar  
Proyecto 1423 Mantenimiento y construcción de parques  
Versión 10 del 25-AGOSTO-2020  
Código BPIN

### CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

El proyecto se ajusta a las metas del Plan Desarrollo Distrital, a las metas del Plan de desarrollo Local, a las líneas de inversión, criterios de elegibilidad y viabilidad del sector de competencia

### RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre MARIA ISABEL OSPINA CASTRO  
Area GESTION DEL DESARROLLO LOCAL  
Cargo Profesional Especializado  
Correo maria.ospina@gobiernobogota.gov.co  
Teléfono 7799280 EXT 1009-1010  
Fecha del concepto 27-MAR-2017

### OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

- Contar con el manual de especificaciones de construcción del IDRD
- Cartilla de lineamientos de diseño de parques del IDRD
- Concepto de pre viabilidad del IDRD
- Contar con un Diagnostico de necesidades del mantenimiento de los parques a intervenir