

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 24 junio 2022 VIRTUAL: PRESENCIAL: X LUGAR

(En LUGAR (En caso de ser presencial) presencia) cultura

OBJETO DE LA REUNIÓN: Diálogos Ciudadanos sobre presupuestos participativos 2020- 2021

HORA DE INICIO: 10:30am

HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00m

ASISTENTES: Se adjunta listado de Asistencia

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN					ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	A S E S O R	D I R E C T I V O	P R O F E S I O N A L	T É C N I C O / T E C N Ó L O G O	A U X I L I A R	A C A R R E R A	P R O V I S I O N A L	L I B R E N O M B.	C O N T R A T I S T A					
				X										

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El día 24 de junio del 2022, se llevó a cabo los diálogos ciudadanos que hacen parte de la rendición de cuentas de la vigencia 2021 de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en donde el área de planeación, el área de ambiente y el área de participación de la Alcaldía Local detalló cómo fue la ejecución de los presupuestos participativos priorizados por votación en el año 2020 y ejecutados en la vigencia 2021. La comunidad expresó sus preguntas, aportes y sugerencias para el desarrollo de los presupuestos participativos.

El área de participación, inició presentando la metodología de los presupuestos participativos que se fundamenta en tres pilares: el primero, la participación incidente, donde la comunidad en general puede identificar los problemas socialmente relevantes en cada comunidad y/o territorio. El segundo, la ejecución de las políticas públicas, donde se promueve la participación ciudadana y sus instrumentos para ejecutar proyectos de acuerdo a sus realidad. El tercero, el fortalecimiento del tejido social que permite hacer control social y el compromiso con la ciudadanía. Seguido a ello, se presentó la estrategia de constructores locales que se deriva en tres ejes: la formación, la veeduría y la ejecución.

Luego se recordaron los beneficios de los presupuestos participativos, tales como:

- La ciudadanía es quien prioriza las acciones a desarrollar con las inversiones locales
- Certificar sus labores en conocimientos técnicos y metodológicos
- La ciudadanía se vería beneficiada con la ejecución de proyectos en el territorio
- Transformación de sectores impactado en temas de seguridad y calidad de vida
- Aportar transparencia y garantía a los procesos.

Posteriormente, se relacionó la ejecución de cada uno de los proyectos de inversión donde se articularon 89 iniciativas priorizadas por votación en el año 2020, tales como:

1. **Proyecto mujeres 1938 presupuesto: \$ 1.423.562.000 del cual se ejecutó \$ 1.392.553.520**
 - El Cumplimiento de meta fue de 105%, logrando 1.467.000 mujeres impactadas.
 - Se realizaron 7 iniciativas ganadoras de la vigencia 2020, donde cada una de ellas se ejecutaron por contratación directa a través de contratos de prestación de servicios para las personas de la localidad con perfil profesional (8) mujeres contratadas, técnico (4) mujeres contratadas y empírico y/o bachiller (15) mujeres contratadas, donde se vincularon como ejecutoras de las iniciativas y beneficiarias de las actividades y eventos realizados en el marco del proyecto 1938.

TEMATICA: DERECHOS DE LAS MUJERES

Iniciativas priorizadas 2020

CODIGO PROPUESTAS	PROPONENTES	PROCESO	PROPUESTA PRIORIZADA
CB001	Flor Alba López	Se ejecutó	Estrategia de prevención para concientizar el tema de violencia
CB002	Luz Marian Pachón	Se ejecutó	Las mujeres de Ciudad Bolívar somos luz, vida y paz
CB003	Heidi Piñeros	Se ejecutó	Estrategia de prevención para concientizar el tema violencia
CB004	Heidi Piñeros	Se ejecutó	Mitigación de la violencia y el feminicidio en contra de la mujer habitante de calle
CB005	Miguel Moreno	Sin viabilidad	Mujeres a salvo en la casa y en la calle nos sentimos seguras
CB006	Marcela García	Se ejecutó	Mujeres campesinas tejedoras de sueños
CB142	Mujeres con paso firme	Se ejecutó	Las mujeres de Ciudad Bolívar se mueven por una vida libre de violencia

Así mismo, se relacionaron para la ejecución de dicho proyecto, los contratos de suministros (bolsas de insumos) para el desarrollo de cada una de las actividades en territorio, como, por ejemplo, insumos de papelería, elementos de protección personal y transporte, detallando los valores de cada uno (Se anexa presentación con la información). La iniciativa CB005 “mujeres a salvo en la casa y en la calle nos sentimos seguras” buscaba un impacto en 240 mujeres habitantes de calle, sin embargo la iniciativa no fue viable porque en la localidad se cuenta con una estadística de 13 mujeres ciudadanas habitantes de calle y no es posible cumplir con la meta de la iniciativa, así mismo la alcaldía local no cuenta con las rutas y personal correspondiente con la misionalidad de Integración social en este campo.

En este marco, los impactos sociales que surgieron a partir de este proyecto permitieron una oferta laboral para las mujeres de la localidad, el fortalecimiento y construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos en las mujeres en su diversidad, como también la participación, activación de rutas institucionales e incidencia social y política de las mujeres de Ciudad Bolívar.

2. Proyecto paz, memoria y reconciliación. 1937 presupuesto \$ 1.266.290.000, se ejecutó 1.263.253.948

El Cumplimiento de meta fue del 106% con 320 personas vinculadas, donde se materializaron las 5 iniciativas ganadoras de la vigencia 2020. La modalidad de contratación fue directa a través de contratos de prestación de servicios para las personas de la localidad con perfil profesional (6) mujeres y hombres contratados y empírico y/o

bachiller (10) mujeres y hombres contratados, donde se vincularon como ejecutores de las iniciativas y beneficiarios en la comunidad, de los presupuestos participativos.

TEMATICA: PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN

Iniciativas priorizadas 2020

CODIGO	Proponente	PROPUESTA PRIORIZADA	Proceso
CB107		Arte y mujer tejido de vida.	Ejecutado 100%
CB108	AZUCENA ARAQUE TORRES	Mujeres tejedoras de vida Santa Martha.	0%
CB109	EDINSON STEVEN GÜIZA HERNÁNDEZ	Enseñanza de máquina plana, madres cabeza de hogar.	20%
CB110	YEISSON BERNAL	La paz el único camino.	Ejecutado 100%
CB111	DIANA ILLO	Ciudad Bolívar, territorio de reconciliación y paz para la mujer.	Ejecutado 100%

Así mismo, se relacionaron los contratos de suministros (bolsa de insumos) para el desarrollo de cada una de las actividades en territorio, como, por ejemplo, insumos de papelería, ferretería, materiales textiles y maquina plana, elementos de protección personal y transporte.

En la actualidad se encuentran pendientes los procesos de comodato de maquinas planas por la ley de garantías de las elecciones presidenciales.

Los impactos sociales que surgieron a partir de este proyecto permitieron una oferta laboral para las mujeres y hombres de la localidad, el fortalecimiento a las comunidades y organizaciones en marco del proceso de paz, apoyos para buscar alternativas socioeconómicas y construcción, apropiación social de la memoria en torno a la violencia sociopolítica y conflicto armado en el país.

3. Proyecto Participación ciudadana 1985. presupuesto \$ 591.067.000

El Cumplimiento de meta fue 527 personas vinculadas.

- Se desarrolló 1 iniciativa ganadora de la vigencia 2020, donde cada una de ellas se ejecutaron por contratación directa a través de contratos de prestación de servicios para las personas de la localidad con perfil profesional (10) mujeres y hombres contratados, perfil técnico (3) mujeres y hombres contratados y empírico y/o bachiller (03) mujeres y hombres contratados, donde se vincularon como ejecutores de las iniciativas y beneficiarios en la comunidad de los presupuestos participativos.

TEMATICA: PARTICIPACIÓN

Iniciativas priorizadas 2020

CODIGO	PROPUESTA PRIORIZADA	PROPONENTE	PROCESO
CB024	Formación y capacitación comunal a dignatarios comunales y afiliados.	ASOJUNTAS	0%
CB026	Capacitación profesional JAC.	ASOJUNTAS	0%
CB028	Fortalecimiento a las formas de participación en salud.	COPACOS	Ejecutado 90%

Así mismo, se relacionaron para la ejecución de dicho proyecto, los contratos de suministros (bolsa de insumos) para el desarrollo de cada una de las actividades en territorio, como, por ejemplo, insumos de papelería, elementos de protección personal y transporte.

Los impactos sociales que surgieron a partir de este proyecto permitieron una oferta laboral para las mujeres y hombres de la localidad, el fortalecimiento a las comunidades y organizaciones en marco de la participación en salud, articulación de organizaciones sociales, JAC, y ciudadanos para identificar rutas de atención en servicios de salud a través de las TICs y fortalecimiento de las comunidades en temas de salud y ambiente sano.

Vale aclarar, que las dos iniciativas ganadoras CB026 Y CB024 que hacen parte de la meta del proyecto 1985, están en proceso de formulación y contratación para la vigencia 2022, ya que la ley de garantías no permitió culminar el proceso de convenio que se estaba adelantando en la vigencia 2021.

4. Proyecto 1879 Cultura Recreación y deportes

En este proyecto se desarrollaron 14 iniciativas de presupuestos participativos a través del convenio 382 de 2021 Es Cultura Local, desde dos metas. La primera meta, fue capacitar 1.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. En esta meta se materializaron 7 iniciativas, el valor total para el cumplimiento de la meta fue 1.020.744.000, esta meta se cumplió al 179%, logrando un impacto de 1787 personas capacitadas.

La segunda meta fue realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales, donde se materializaron 7 iniciativas de presupuestos participativos 2020, el valor total para el cumplimiento de la meta fue 528.568.127, con la cual se cumplió la meta a un 130%, realizando 13 eventos con una participación de 8237 personas.

TEMATICA: CULTURA, RECREACION Y DEPORTES

Meta Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales

CODIGO	PROPUESTA PRIORIZADA	PRESUPUESTO
CB 075	Corredor de Festivales Musicales de Ciudad Bolívar.	50.000.000
CB 076	Marchando por la paz y la inclusión	40.000.000
CB 077	Festival local: ¡Ciudad Bolívar DANZA! Poéticas para la proximidad y el encuentro.	40.000.000
CB 079	Festival campesino de la zona rural por la memoria de las tradiciones y la cultura.	40.000.000
CB 089	Festival Orgullo Campesino.	40.000.000
CB 090	Festivales artísticas, culturales y patrimoniales/Entre pasos letras y Ritmos	40.000.000
CB 091	Festival interveredal hagamos memoria a lo puro criollo.	40.000.000

El impacto social fue el fortalecimiento de grupos locales del sector artístico y cultural de la localidad, luego de ser un sector fuertemente afectado por las medidas especiales durante la pandemia de Covid 19. Por otro lado, se impactó diferentes grupos poblacionales como mujeres, población LBGTI, grupos étnicos, población rural, jóvenes, niñas y niños.

5. Proyecto 1884 MiPymes y/o emprendimientos

En este proyecto se desarrollaron dos metas a través de un convenio con PNUD e IDT. La primera meta fue apoyar 300 miPymes y/o emprendimientos culturales y creativos, con un presupuestos de 3.105.861.000, del cual se ejecutó 3104.759.380. Con esta meta se materializaron 4 iniciativas de presupuestos participativos.

TEMATICA: MiPymes y/o emprendimientos

Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.

CODIGO	PROPUESTA PRIORIZADA	NOMBRE PROPONENTE	EJECUCIÓN POR PROYECTO	OBSERVACIONES	CONVENIO
CB126	Educación un arte de formación y producción.	LUZ CHASOY	100%	1 PERSONA PRIORIZADA \$3.000.000	PNUD
CB127	Entre pasos, letras y ritmos.	ADRIANA GOMEZ	100%	7 PERSONAS PRIORIZADAS \$21.000.000	Cultura
CB128	Red de Miradores Populares de Jerusalén, Ciudad Bolívar.	JHONATAN GONZALEZ	90%	12 PERSONAS PRIORIZADAS \$36.000.000	IDT
CB129	Proyectos productivos con enfoque diferencial.	CAMILO ALFONSO POVEDA MORENO	100%	1 PERSONA PRIORIZADA \$3.000.000	PNUD

La segunda meta fue Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. El presupuesto total de esta meta fue 1.377.903.000, del cual se ejecutó 1.377.578.902, dentro del cual se materializaron 7 iniciativas de presupuestos participativos.

TEMATICA: MiPymes

Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles

CODIGO	PROPUESTA PRIORIZADA	NOMBRE PROPONENTE	EJECUCIÓN POR PROYECTO	OBSERVACIONES	CONVENIO
CB132	Por una Ciudad Bolívar resiliente "economía y trabajo para todos"	ALEJANDRO BUITRAGO	80%	12 PERSONAS PRIORIZADAS (4 micro empresa /8 impulso) \$68.000.000	PNUD
CB133	Eco agroturismo Rural Comunitario Cultural Vereda Machuelo Alto.	DANIEL ALFONSO RIVERA	100%	1 PERSONA PRIORIZADA \$3.000.000	IDT
CB136	Programa de Fortalecimiento empresarial PYMES.	NO SE CONTACTO	100%	798 impulso 440 microempresa /	PNUD
CB138	Proceso de Formación y Emprendimiento para las mujeres de Ciudad Bolívar.	AURORA CASIERRA COINE	100%	4 PERSONAS PRIORIZADAS \$12.000.000	PNUD
CB139	Derechos campesinos en lo económico.	JANETH PEDRAZA	100%	8 PERSONAS PRIORIZADAS \$24.000.000	PNUD
CB140	La otra cara de Ciudad Bolívar.	GABRIEL DIAZ	100%	2 PERSONAS PRIORIZADAS \$6.000.000	IDT
CB141	Bogotá rural productiva, sostenible y turística.	HECTOR ADRIAN CHAVEZ	100%	2 PERSONAS PRIORIZADAS (1 Micro/1. impulso) \$13.000.000	IDT

6. Proyecto 1926 Recreación y deportes.

Este proyecto se encuentra en ejecución en la actualidad, su modalidad de contratación fue Licitación pública, donde se están implementando 15 iniciativas de presupuestos participativos a través de dos metas. La primera meta es capacitar a 4.000 personas en los campos deportivos, con un presupuesto total de 1.010.291.741, del cual se ejecutó 915.297.620 millones de pesos. En esta meta se están materializando 8 iniciativas de presupuestos participativos 2020.

TEMATICA: RECREACION Y DEPORTES

“Formación y capacitación”

CODIGO	PROPUESTA PRIORIZADA	NOMBRE PROPONENTE	EJECUCIÓN POR PROYECTO
CB 093	Escuelas deportivas deportes de combate.	Jhon Fredy Marin	En Ejecución
CB 094	Creación de programas de escuelas deportivas en la UPZ 65 de Ciudad Bolívar.	Hosman Gutierrez	En Ejecución
CB 097	Personas capacitadas en los campos deportivos	NHPDF	En Ejecución
CB 098	Creación de un programa de escuelas deportivas.	Rosa Maria Martin	En Ejecución
CB 100	Escuela de formación de deportes urbanos y nuevas tendencias.	Martin Jimenez Agudelo	En Ejecución
CB 101	En la ruralidad tenemos derechos.	NHPDF	En Ejecución
CB 103	El deporte es para todas y todos.	NHPDF	En Ejecución
CB 104	Deporte rural en Pasquillita.	Luis Enrique Ramirez	En Ejecución

En la segunda meta, vincular a 4.000 personas en actividades recreo deportivas comunitarias, se están implementado, con un presupuesto total de 776.517.259, del cual se ejecutó 764.588.108 millones de pesos. En. En esta meta se están ejecutando 7 iniciativas de presupuestos participativos:

TEMATICA: RECREACION Y DEPORTES

“Formación y capacitación”


CODIGO	PROPUESTA PRIORIZADA	NOMBRE PROPONENTE	EJECUCIÓN POR PROYECTO
CB114	“Los Juegos deportivos y tradicionales comunales”.	Blanca Gomez	En Ejecución
CB115	Tour ciclistico familiar de la ruralidad de Ciudad Bolívar.	Funda Anelo	En Ejecución
CB116	Integración futbolera.	Milena Fajardo	En Ejecución
CB118	Recreación y deporte para las personas mayores.	Ana Sofia Niño	En Ejecución
CB121	Salud y vida para la tercera edad.	NHPDF	En Ejecución
CB123	Recreación y deporte para las personas mayores.	NHPDF	En Ejecución
CB125	Actividades recreo-deportivas y culturales de madres comunitarias y agentes comunitarios.	NHPDF	En Ejecución

7. Proyecto 1931 Ciudad Bolívar, protectora de los animales.

La meta para la vigencia 2021 fue atender 10.000 animales en urgencias, brigadas medico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. El presupuesto total para el cumplimiento de la meta fue \$1.349.492.000 con un valor ejecutado de \$1.312.073.042. En este proyecto se desarrollaron 5 iniciativas de presupuestos participativos vigencia 2020.

PROYECTO 1931 BIENESTAR ANIMAL

LICITACIÓN
PÚBLICA
CPS 643-2021




CB007	CB008	CB0010	CB013	CB015
Atención gratuita para emergencias veterinarias	Huellas de vida	Centro atención veterinaria urgencias y jornadas de esterilización	Atender animales de la calle y domésticos	Urgencias médico veterinarias - Quiba Alta
Programa de atención de urgencias y emergencias veterinarias	Programa de esterilización	Programa de esterilización	Programa de esterilización	Programa de atención de urgencias y emergencias veterinarias
	Programa Brigadas Medico Veterinarias	Programa Brigadas Medico Veterinarias	Programa Brigadas Medico Veterinarias	Programa de esterilización
	Programa de Educación			Programa Brigadas Medico Veterinarias

8. Proyecto 1882 Agricultura urbana

Este proyecto contó con un presupuesto de \$881.736.000 del cual se ejecutó \$878.808.634 millones a través de contratación directa y bolsas de insumos como: bolsa de ferretería, bolsa agroforestal, transportes. La meta para la vigencia fue implementar 31 acciones de fomento para la agricultura urbana. En la actualidad se está realizando asistencia técnica y entregando insumos agrícolas y herramientas. Durante las mesas de trabajo ambiental la comunidad preguntó por qué razón no se han entregado todos los kits de huerta y las herramientas completas, la respuesta del área de ambiente fue que en este momento se están entregando los insumos, ya que el diagnóstico y caracterización de huertas que se realizó previamente fue un proceso que se tardó por la cantidad de huertas y los diferentes diseños que requieren. La comunidad manifestó su preocupación por las demoras en la entrega de materiales y preguntó si se va a entregar plántulas. A la fecha, se ha cumplido la meta a un 67%, desarrollando 21 acciones para el fomento de la agricultura urbana. El área de ambiente manifestó que se están entregando kits de huerta y material vegetal que incluyen las plántulas.

PROYECTO 1882 AGRICULTURA URBANA

**CONTRATACIÓN
DIRECTA
SUBASTA
INVERSA
ACUERDO MARCO**




CB041	CB042	CB044	CB045	CB047
Huerta la Casona	Agroecología urbana para la construcción de paz en Ciudad Bolívar UPZ 65 Arborizadora Baja	Huertos urbanos verticales para brindar seguridad alimentaria y nutricional en ciudad bolívar	Proyecto agrícola de soberanía alimentaria	Agricultura urbana y producción de alimentos en casa.
70% de avance	70% de avance	70% de avance	80% de avance	70% avance
Proceso de fortalecimiento a través de acciones de - Diagnostico - Diseños - Entrega de insumos - Capacitaciones	Proceso de fortalecimiento a través de acciones de - Diagnostico - Diseños - Entrega de insumos - Capacitaciones	Proceso de fortalecimiento a través de acciones de - Diagnostico - Diseños - Entrega de insumos - Capacitaciones	Proceso de fortalecimiento a través de acciones de - Diagnostico - Diseños - Entrega de insumos - Capacitaciones	La iniciativa CB047 desistió Sin embargo se fortalecieron acciones de entrega de insumos y capacitación

9. Proyecto 1936 Cambio de hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje.

La meta para la vigencia 2021 fue fomentar, fortalecer y/o promover 20 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje. Con un presupuesto total de \$ 1.217.587.000, del cual se ejecutó \$ 1.195.064.961. Dentro de este presupuesto se ejecutaron 7 iniciativas de presupuestos participativos, permitiendo el cumplimiento del 100% de la meta con 20 acciones realizadas.

PROYECTO 1936 HABITOS DE CONSUMO Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE

**CONTRATACIÓN DIRECTA
SUBASTA INVERSA
ACUERDO MARCO**



CB016	CB017	CB018	CB019 -CB020	CB 021	CB022
Aprovechamiento de residuos.	Generando acciones para el cuidado del medio ambiente, conservando espacios limpios y agradables.	Planta tu llanta	Aprovechamiento de residuos. Se unifico iniciativa mismo proponente.	Confeccionemos en Moyre Fashion en los Alpes	Formación en reciclaje para un ambiente sano
Proceso de fortalecimiento a través del componente de educación.	Proceso de fortalecimiento a través del componente de educación.	Proceso de fortalecimiento a través del componente de educación.	Proceso de fortalecimiento a través del componente de educación.	Proceso de fortalecimiento a través del componente de educación.	Proceso de fortalecimiento a través del componente de educación
Pendiente insumos	Pendiente insumos	Pendiente insumos	Pendiente insumos	Pendiente de entregar cartillas.	Pendiente insumos

10. Proyecto 1929 Arbolado urbano y rural.


En este proyecto se contaron con 6 iniciativas de presupuestos participativos 2020 en dos metas del plan de desarrollo. La primera meta fue “plantar 210 arboles urbanos y/o rurales”, donde se priorizaron 4 iniciativas de presupuestos participativos 2020, sin embargo las zonas de siembra referenciadas por la comunidad no contaron con los permisos de las entidades encargadas de la administración de los predios, en unos casos se tiene problemas jurídicos con caja de vivienda popular, en otros casos se encuentran en zona de protección o en zona de riesgo, desde el año 2021 se enviaron oficios a las entidades encargadas y no se contó con la aprobación de uso del suelo para siembra de individuos arbóreos.

La segunda meta fue mantener 200 árboles urbanos y/o rurales”. En esta meta se presentaron dos iniciativas de presupuestos participativos de la zona rural que no fueron viables por parte del sector. En el primer caso abejas para el bienestar proponía una MiPymes de apicultura y solicitaba trajes, cajones, pruebas de polén, entre otros que no corresponden con los criterios de viabilidad y elegibilidad, en el segundo caso, se solicitaron arboles para predios privados en la vereda Santa Rosa, sin embargo, la meta es de mantenimiento de arbolado en espacio público. Por lo tanto, estas iniciativas presentaron su solicitud en el proceso de iniciativas productivas de la ULATA, donde se materializaron como proyectos productivos. En este momento se encuentran en etapa de entrega de

insumos.

PROYECTO 1929 ARBOLADO URBANO Y/O RURAL

CONTRATACIÓN DIRECTA SUBASTA INVERSA ACUERDO MARCO




MANTENER		SIEMBRA			
CB039	CB040	CB033	CB034	CB035	CB038
Lucha por nuestro campo vida para todos	Abejas para el bienestar	Adopta una zona verde en Ciudad Bolívar	Sembrar arboles nativos de nuestro sector	Plantación de árboles en zonas de invasión y alto riesgo	Arboles Frutales de la vereda Santa Bárbara
Se realizó mantenimiento de 270 unidades arbóreas	Inviabile (se ejecuto a través de proyectos productivos ULATA)	Inviabile La zona de siembra era en el área de zampa del rio Tunjuelo a la altura del barrio meisen - Acueducto no dio aval	Inviabile SDA - lleva a cabo con S.D.P el programa de Bogotá reverdece. Espacio destinado para bosques urbanos.	Inviabile Zona de Villas de Bolívar, el espacio presenta litigios de parte de propietarios de predios.	Inviabile (se ejecuto a través de proyectos productivos ULATA)

11. Proyecto 1898 Ecourbanismo.

Este proyecto contó con un presupuesto de \$202.931.000, del cual se ejecutó \$198.039.234, para el cumplimiento de la meta “intervenir con implementación o mantenimiento de 685 m2 de jardinería y coberturas verdes”. En esta meta se implementaron 2 iniciativas de presupuestos participativos con un cumplimiento de más del 100%, al realizar 720m2 de implementación y mantenimiento de jardinería.

PROYECTO 1898 ECO-URBANISMO

CONTRATACIÓN
DIRECTA
SUBASTA
INVERSA
ACUERDO MARCO




CB053	CB054
Ambientalización y conservación de zonas verdes para la investigación	Porque el aire nos favorece
Se solicitó al JBB la viabilidad de la zona y al IDU.	Se logró establecer una jardinera de 150 mts ² incluyendo especies como Clavel Chino, Boj Japón
Se adelantaron jornadas de educación en coberturas vegetales.	Agapanto, Tuno, Cayena Casa de la Cultura.

12. Proyecto 1928 calamidades y desastres.

Este proyecto contó con un presupuesto de \$345.998.000, del cual se ejecutó \$296.720.423, para el cumplimiento de la meta: "Generar 25 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres". La modalidad de contratación fue convenio con la defensa Civil.

En esta meta se incluyeron 10 iniciativas de presupuestos participativos que participaron del proceso de capacitación certificada por la Escuela de la Defensa Civil. Sin embargo, falta la entrega de kits ya que el proceso se encuentra en formulación y espera de contratación que se ha extendido por la ley de garantías por elecciones presidenciales.

PROYECTO 1928-CALAMIDADES Y DESASTRES



CB055	CB056	CB057	CB059	CB060	CB061	CB062	CB063	CB064
Fortalecimiento de las organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres	Prevención y atención de emergencias	Prevención y atención del riesgo	Mujeres brigadistas "el hueco"	Fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres	Consolidación de comités social de atención a emergencia	Prevención de emergencias	Preparación de planes de respuesta	Seguridad para todos

Se culminó el curso de brigadistas, se encuentra en el mes de junio en el curso de especializados, población beneficiada 570.

De las 10 iniciativas, las promotoras de la iniciativa CB059 "mujeres brigadistas el hueco", no realizaron el proceso de formación ya que tenían la expectativa de ejecutar los recursos a través de contratación directa. Sin embargo, se realizó convocatoria e inscripción en el sector priorizado por la iniciativa.

Se terminó el espacio de presentación con el diligenciamiento de la encuesta de secretaría de gobierno sobre presupuestos participativos.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
-----	-----------	-------------	------------------

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

1.	Continuar compartiendo la encuesta de presupuestos participativos, con el fin de evaluar el proceso	Área de participación	
2			
3			
4			

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión: